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Samenvatting

Inde herfst var2013 is op25locatiesd S NE LINS AR 2 @3SNJ RAGHeE S NBIA 2
project Palingoverde-Dijk2013(PODD)uitgevoerd De keuze voor de locaties was

gebaseerd op een dodmares in het kader van dit project gemaakt rapport over de
belangrijksteschiemalmigratieknelpunten in Nederland. Echter, enkele van de locaties waar
relatief hoge vangsten verwackterden,moestenuiteindelijk akallenen vervangemworden

door locatiesmet minder veelbelovende vangsten. De oorzaak hiervaneesscombinatie
van(1)de keuze van DUPAN om alleen PODD palirtg zetten ingebiedenwaaruiteen

veilige uitzwem naar de zee mogelijk was door visserij na 1 decesnt{2j het besluit van

de overheid om geen ontheffing te verlenen voor transport van schieraal over de weg over
langere afstand. Gezien degesloten tijd varR013 aan het licht gekomen stroperij van

paling op het Kselmeerzal een efficiénte uitvoering van PODD in de toekomst een
ontheffing voor transport over de weg nodig kunnen zijn voor verschillende belangrijke
locaties langs de kust van de voormalige Zuiderzee, maar ook bij een belangrijke locatie als
WKC LinneDe ervaring opgedaan in Friesland met 100% controle van schibeaaver

langere afstand ovelle weg vervoerd werd, geefian dat vervoer van schieraal

controleerbaar is en kan gebeuren zondier kwaliteit van de schieraal verminderd

De PODD visserij is uitgevoerd met 100% controle door vrijwilligers van de regional
sportvisserij organisatgan de diverse PODD gebieden. Deze samenwerking is uitstekend
verlopen, zowel wat betreft de controle activiteiten, de registratie van de vangsten en de
gezamenlijke aanpak van problemen zo als stroperij. In alle gebiedenareidstazowel

vissers als controleurs zich tevreden over deze samenwerking en wordt met name van de
kant van de beroepsvisserij aangedrongen op voortzetting van dit 100% controle systeem.
Voor sommige beroepsvissers zal dit echter wel vereisen dat de doutevaisserij met

name op enkele grote locaties (zo als de WKC bij Maurik en de VolkeraKsWwardh
verkortom aan te sluiten bij de beschikbaarheid van de vrijwilligers van sport.

Door het afvallen vameerdereveelbelovende locaties NoordHolland ea Groningen

moest de verwachte vangst van PODD 2013 bijgesteld worden van 20.000 kilo naar 10.375
kilo. Uiteindelijkzijn 12.936 schieralen over de dijk gezet, met een totaal gewicht van 9316
kilo (93% van de verwachte vangsticht) De beste vangsten aachieraal werden

behaaldna een zware herfststormaind dktober. Op één exemplaar na is alle schieraal

gezond en in goede conditie uitgezBijvangsten waren over het algemeen geringt me
uitzondering van wolhandkrab.

VerenigingKust& Zeeheeft, samen met DUPAN, de communicatie verzorgd. Met name de
publiciteit naar aanleiding van de kiolf van het project begin september en de K&sZee
publiciteit op de pier in Schewingen,berichten opde Kust & Zeavebsites en berichten op
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hun Facdook paginahebben voor veel berichten richting het brede publiek gezorgd. Ook
TA2Yy R22N) Ydzaild 9 %SS RAIFf23Sy 3IS&a0GFNI 20SNIt

Tijdens de uitvoering vatte visserigijndoor de betrokkercontroleursgeen overtredingen

of onregelmatighedervastgesteldLos daarvats opverscheidendocatiesin Friesland,
Utrecht enZeelandstroperij geonstateerd Daarbij zijn fuiken gestolen, zijn fuiken gelicht
en zijn enkele illegaal geplaatste fuiken uit het water gehaald. Naast ovenasthade
hebben dezellegale activiteiten ook geleid tot een vermindering \g@schieraalvangst
Opvallend was dat in NodtHolland in 2013 wel uitgebreid stroperij geconstateerd is, maar
dat dat (voor zover bekend) niet het geval was op de PODD locaties.

De voor dit project ontwikkelde protocollen voor de vissers en controleurs bleken goed te
voldoen. Zowel de sportvissgéals ook de beroepsvisserij meldden dabjecten, zoals

Paling over de Dijk een positieve uitwerking hebben owvdderzijdse relatie en dat werd
door beidepartijenals een belangrijk winstpunt van dit project ervaren.

Eenzelfde opmerking kan gemaakbrden voor de betrokkenheid van waterbeheerders bij
de migratieproblematiek van de paling

Het project heeft een groot aantglegevens opgeleverd, waarmee inzicht kan worden
verkregen in de mogelijkheden om het overzetten van schieraal bij migratjgkmien toe

te passen als maatregel voor het herstel van de palingstdndfdstuk 5 van dit rapport

bevat een hele reeks conclusies en aanbevelingen die ter harte genomen kunnen worden bij
toekomstigePODDprojecten. Naast uitbreiding van PODD activiteite@ar andere

(prioritaire) schieraalmigratieknelpunten rdient het aanbeveling ook glasaal over de

dijk mee te nemen in toekomstige projecten gericht op aalherstel.
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English Summary

In the autumn of 2013 a project was carried iytDUPANSustainable eel sector of the
Netherlands}o catch,transportand releasesilvereels in order tchelp them pass migration
barriers on their way from their fresh water living habitat to the s€lis activity started in
the Netherlands in 201@hen the el fishery was closed during the silver eel migration
season (SeptembeyNovember)with as the main objective teave silver eels from being
killed by pumping stations during their spawning migration from their living habitat in the
polders to their spawimg area in the (Sargasso) séa.the Netherlandsttis catch, transport
and release of eels is cadll PODDPalingOverDe-Dijk, which means Ee@verTheDike.

In the framewok of this project Imaresarried out research to compile a list of the most
important silver eel immigration bottlenecks in the Netherlands. Based on the report of this
study, the project selected the lottans where the relationship between efforts required for
the PODD fishery and tmumber of silver eels added to the spawnipgpulationwould be

most favourable

However, in the course of the project some of the most promising sites for PODD had to be
left outside of the prgect because of: (LPUPAN did not approve to release silver eels in
areas where there was a risk of hagicaught by fishermeafter thereleaseand (2) the

Dutch Ministryof EZ whichis responsible for inland fisheriedid notderogate the transport

2F aAirf @SN) SStf F2NJ WO2yaARSNIofS RAallyOSa
safelycontinue their migration journey to the Sargasso S&ma consequence seatinland
pumping stationgseveral of them along the coast of Lake |J$sad)to be removed from

the projectlist becausg1) DUPAN considered the release area just behinddbatlons as

ay 2id al @)%he Mmskyof E%onsidered the travel distance (£30 km) to safe

2y

g GSNI FEf2y3 GKS O2Fad a adz22 t2y3¢éd C2NIdzyl

of the ministry was necessary to transport silver eel adrorhe experience here proved
that such transport can be caed out without harming health of the eelsl$o 100% control
of the silver eel transpotby independent inspectors (volunteers of the local sgstiery
federation) showed to be feasibldn autumn of 2013 the confiscation of considerable

amounts of illegally caught silver eels on Lake IJssel proved that indeed Lake 1Jssel would not

have been a safe area for silver eel reled$ence for exploiting fully the potential of PODD
projects, derogatons of the ministryto transport silve eels to a safe release area are
essetial.

In 2013 the PODD fishery was carried out in 5 provinces at 25 locations: 22 pumping stations,

2 major shipping sluices and 1 hydropower statibhe fishery was carried dby

professional fishermen, all members of the CvB (Dutch organization for professional inland
fishermen).The project wa carried out witithe support of local sport fishery organizations
which provided administration support and also volunteers carryingaal®0% controbf

the fishery, transport and release of the silver eels. This cooperation proved to be fruitful,

-5
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not only to carry ouPODD fishery and registration, but also in combatting poaching. In all
cases bottthe professionafishermen andhe sport fishermen and their organisations
expressed their satisfaction about the way the project was execUisthermen were happy
with the transparent way the project worked and expressed their desire to work also in the
future with the 100% control systenAt some PODD locatiorms major water bodies

requiring a lot of geatrthis wil requireadjusiment of the working schedulef the

professonal fishermenas activities a$port fisheryolunteers have to be limited to normal
working hours.

While planning the projecthe objective was to catch and release 20 tons (20,000 kilos) of
silver eels. As mentioned, some of the most promising looathad to be removed from the
project and before starting the project, the expected catch at the selected 25 locations was
set at 10,375 kilos. The final result of the project has been the catch and release of 12,936
silver eels with a total weight of 98 kilos. In most areas the best catches were obtained in
the last week of October during a fierce autumn storm. With the exemption of one silver eel
which died in very shallow water during very hot weather in September, all silver eels were
released heahlty and in good conditions. Byatches during this fishery were mainly limited

to mitten crabs.

The association Kust & Zee, in collaboration with DUPAN;drasd out the communication
activities of the project. Considerable publicity for the project waserated during the kiek
off activity of the project in September. Kust&Zee also welcomed thousands of visitors of
their expositionon the molein ScheveningenAlso their website and Facebook page have
generated considerable news items for the genemabl. Kust&Zee has also initiated

RAIf23dz8a 2y th55 FyR G4KS O2yaSNBIiGAz2y 2F SS

During theprojectno infringementor irregularitieswere reportedduring the fishery,

transport or release of the silver eeldowever, inseveral locations in the provinces of
Friesland, Utrecht and Zeeland poaching activities were discovered and in some cases gear
used by PODD fishermen (fikes) were removed, damaged or even stolen. Apart from the
damage of tle fikes, the loss of harvest atite extra labour required, the poaching activities
will also have a negative effect on PODD catc8&ikingly, in the province ofdérd-Holland

a considerable numbesf poaching activities were reported, but not a single poaching

activity has been repoed on the PODD locations.

Protocols elaborated especially for BD fishery have proven to serve thpitrpose and

work well. Both professional fishermen and volunteers inspectors of the sport fishery
reported that PODD has improved their mutual relatibipsand this was felt as a major
positive effect of this project. Also the involved water management bodies report
improvement of relationship among stakeholders of eel immigration issues as an important
by-product of this project.
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The project has gemated a lot of data on eel immigration which can be used to gain more
insight in the possibilities to let silver eels pass migration bottlenecks without being harmed
and employ this as one of the measures to restore eel st@chkapter 5 of this report

contains a series of conclusions and recommendations to be used when designing a future
PODD project. Next t8ODD projects to heklver eelon their migration journey to the sea

it might, from the point of view of eel stock recuperation, be recommendétee in the

future the same principles of PODD will be applied to glass &#ss eels migrata the

opposite direction (from the satb fresh wate) and on thismigrationthey generalcrossthe
same bottleneckss silver eels

Apesca | CcOSTA®
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ACHTERGROND

LY HAamMH A& R22NJ RS aGAOKGAY3a 5!t!lb KSG LAf 20

uitgevoerd. el vandat projectwas het bevorderen van de schieraaluittrek middels het
vangen en overzetten van geslachtsrijpe paling (schieraal) bij migratiekrefpfirap &

transport methode)Op basis van de gunstige resultaten van dit pilotproject heeft stichting
DUPAN besloten te willen overgaan tot een landelijke uitrol van Paling over de Dijk. Daartoe
IS bij detoenmalige enst Regelingen van het ministerie van EZ een subsidieaanvraag
ingediend in het kader van deubsidieregeling Collectieve Acties in de Visketmregeling

met cofinanciering vanuitet Europees Visserijfonds (EMENd februari 2013 is deze

aanvraag ghonoreerd waarna de voorbereiding vdaling over de Dijk 2018QDD 2013

kon beginnen

In de periode van 1 septembéen 30 novembe2013isop 25 locatiesn Nederland het
projectPODD 2018itgevoerd De selectie van dmeest geschile migratieknelpunten vond
plaatsop basis vam.a.eenin het kader van dit projealoor onderzoeksinstituut IMARES
opgesteldrapport. Overwegingen van praktische aard zijn daarna bepalend geweest voor de
selectie van de uiteindelijke locatiasaarPODD @13is uitgevoerd

Het voorliggendeapport beschrijft de resultaten van het projeléaling over de Dijk 2013
Hoofdstuk 2beschrijftde voorbereiding van het project: de selectie vanatmaties het
opstellenvan de uitvoeringsplannen, geaktischeorganisatie van de visserige controle en
handhaving ernet verkrijgen van toestemmingen om op dekozenocaties op schieraal te
mogen vissemn uit te zetten op eefocaties van waaruit uittrek naar zee mogelijk was.
In Hoofdstuk 3wordt beschreverop welke manierens ergevist opde verschillende
locaties, watde vangsterwarenen welkeoverigebevindingereijn opgedaangnderandere
op het gebied vane controleen handhaving.

Hoofdstuk 4bevat deevaluatie van het project.

In Hoofdstuk 5 staanedkconclusies en aanbevelingéie naar aanleiding van de voorgaande
hoofdtukken getrokken konden worden en die kunréianen als basis voor toekomstige
PODDBprojecten
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2. VOORBEREIDEN

2.1. Projectpartners

2.2.

2.3.

Devoorbereiding van hePODD 2018rojectis vanuit DUPAN en Kust & daredelijk
gecoordineerdn nauw overleg met

- IMARES

- NVWA (Nederlandse Voedseh Warenautoriteit)

- ministerie van EZ

Daarraastis op alle locatiemedeweking verleend doode regionale
waterbeheerdergdWetterskip Frysin, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
Waternet, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat
Oost Nederland en Rijkswaterstaat directie Zee en Delta).

Daarnaast isloor NUON (exploitant van de waterkrachtcentrale Malake
medewerking aan dit project verleenbit betrof zowel de toegang tot hun terreinen
als het ontwikkelen van protocollen voor de uitvoering van de visserij ogdroginen
(zie tabel 1 voor alle partners).

Het vangen en overzetten van de schiergalitgevoerd door leden van de Combinatie
van Beroepsvisser®e controle en handheng is uitgevoerd doacontroleurs van
regionale sportvisserijorganisatieSportvisserij Fryslasportvisserij MidWest
Nederland, Sportvisse#juidwest Nederlanén Hergelsportfederatie Midden
Nederland.

Met al dezeorganisaties en instanties zijn per gebied en in goede samenwerking
uitvoeringsplamen opgesteld

Keuzevoor projectperiode

Ten aanzien van de uitvoering van het project &venals bij het in 2012 uitgevoerde
pilotproject - besloten deze te beperken tot de wettelijk voorgeschreven gesloten tijd
voor de aalvisserijl(september tm 30 november).

Locatiekeuze
Bij de definitieve keuze van de locaties waar het project zou worden uitgevoerd zijn de
volgende argumenten van belang geweest

2.3.1Rapport IMARESQver migratieknelpuntert.b.v. PODD

1 De keuzevan de locaties voor PODD 2(%4nedegebaseerd op eedoor IMARES
ten behoeve van dit projeatitgevoerde analyse van prioritaire migratieknelpunten
voor schierad). Leidend daarin is geweeket principed Y| EA Yl £ A & SNA y 3
hoeveelheid aan de paaipopulatie toe te voegen schieraal met een zo gering

l) Winter, H.V. , A.B. Griffioen, K.E. van de Wolfshidaetpunteninventarisatie voor uittrek van
AOKASNI It Do DDWARES Rdppost Q13H#13S NI RS 5A 27 ¢
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mogelijke vangst vy a LJ- YASRUE Andount SavedEels perUnit Efort). Bij
toepassing van dit principe wordt een onderlinge vergelijking gemaakt van de te
verrichten vangstinspanning die op verschillende locaties gepleegd moet worden
om een bepaalde hoeveelheid schierémkunnen toevoegen aan de paaipopulatie.
Ter illustratie:

Het is mogelijk dat op een bepaalde locatie een aanzienlijke hoeveelheid schieraal
door een gemaal uitgesloten wordt van de paaipopulatie. De vangstinspanning om
die hoeveelheid schieraal via PODD aan de paaipopulatie ta@tenkan echter
zodanig grootzijn, dat daarvoor een groot deel van de vaak beperkte beschikbare
middelen moet worden ingezet. Als diezelfde vangstinspanning toegepast zou
worden op een aantal andere locaties, is het mogelijk dat daar met PODD meer
schieraal aan de paaipopulatie karorden toegevoegd dan op die ene locatie waar
een grote vangstinspanning noodzakelijk is.

1 Resultaat vamet voorgaandas dat de meest effectieve inzet van PODidelen
niet per< ligt op de qua rangorde grootste migratieknelpunten.

1 De oplevering vahet rapport vanimaresheeft aanzienlijdanger op zich laten
wachten, dan was voorzie®mdat dt rapport een belangrijk uitgangspunt vormde
voor ditproject, is erlange tijd onzekerheid geweest over de locatiekeuze en de
organisatie van de daarvoor noodzdijfe controle en handhaving. Met name in
Noord-Holland is dit de voorbereiding van het project niet ten goede gekomen.

2.3.2 Praktische overwegingen

Voor de keuze van projectlocaties zijaast het rapport van Imares over deeest

geschiktePODDlocaties, ook andere overwegingen meegenomen die betrekking hadden

op de mogelijkheden om het project doeltreffend uit te voererak®ischeoverwegingen

die hierbij een rol hebben gespeeld zijn

1 Locaties die al gebruikt werden voor eerdere PODD projecten

Prioriteit voor PODD 2013 was het continueren van de PODD activiteiten in
voorgaande jaren. Met name in het gebied van Scheldestromen (Zeeland) waren in
ZeeuwsVlaanderen en Schouwebduiveland al PODD uitgevoerd op locaties die niet
op de Imares top 57 $§f stonden. In overleg met EZ is gekozen om PODD activiteiten
op deze locaties voort te zetten, met als overwegingen de goede ervaringen met
vissers en controleurs in voorgaande jaren, het voortzetten van de opbouw van een
meerjarige reeks aan gegevenslest relatieve gemak van de organisatie in dit
gebied(vanwege de al gereedliggende uitvoeringsplannen en de reeds gelegde
contacten met alle belanghebbenden).
Ook in NooreHolland (PODD 2012) en in Friesland (wa&011 en 2012 PODD is
uitgevoerd op initatief van en bekostigd door de Combinatie van Beroepsvissers)
was reeds ervaring met PODD activiteiten voorhanden.
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T 2SNy} gA2T S Py dodzZAGSyé yIFFN aoAyySysé
Een tweede uitgangspunt bij de locatiekeuze is geweest het principe om vooral bij
die migratieknelpurgn te werken, die op korte afstand van de zee liggen. Door
eerst op die locaties de migratiebelemmeringen te verminderen met PODD kunnen
in toekomstige PODIdcaties ook de knelpunten meer landinwaarts worden
aangepakt. Via dit principe zijn is in dit grcj bijvoorbeeld locatie de WHK4Jj Linne
(Limburg) afgevallen.

1 Clustererom organisatorische en economiscieglenen
hyY SO02y2YA&0KS Sy 2NBIYAAlF 12NAAOKS NBRSY
over te gaan tot clustering van projectlocaties. Zo konbgn de visserijen op de
locaties op Schouweduiveland en in de Hoekse Waard elk doan éé dezelfde
beroepsvisser worden uitgevoerdetzelfde geldt voor de locatiestwaterend op
de Westerschelde
In de regio Zeeland is het aantal PODD locaties1 2@tgebreid met het gemaal
Glerum en de sluiscomplexen van het VolkeZalommeer (Krammeen
Volkeraksluizenp ¢ Sy 2 L0 AOKGS @Iy th55 HamMH Aad AY
YNBS1¢ Ay %SSdzga £ I yRéGuNBYOL2wWare] 2 YSY (S ¢
eveneens dalrie geclusterde locaties in de Hoekse Waand-riesland is in 2013
voor de eerste keer het Wouda gemaal bij Lemmer opgenomen in het PODD
programma.

1 Garantie vrije uittrek en transport ovgrotere afstand

o Aanvankelijk waren in NoofHolland ook een z¢al locaties geselecteerd waar
aanzienlijke hoeveelhedesthieraal geconfronteerd wordt met
migratiebelemmeringen, maar waarhijrecte vrije uittrek naar zeeaiet
mogelijk is. Het betrof hier een viertal locaties aan de Noordhollandse
IJsselmeerkust en ®e locaties midden in de Kop van Nodédlland.PODD op
deze locaties zou hebben betekent dat de overgezette schieealdecember
weer bevist zou mogen wordei®m er zeker van te zijn dat ook de schieraal die
op deze locaties gevangen zou worden, ooérmzee kon uittrekken, is door
DUPAMan het ministerie van Biborgesteld de schieraal vanaf deze locaties
over grotere afstand te transporteren naar locaties waar vrije uittrek wel
gecarandeerd igbijv. Den Oever of Den HeldeDit met de toezegging dalle
transporten die op deze manier zouden plaatsvinden voor 100 % gecontroleerd
zouden worden.

o Op grond van d8eleidsregel Overzetten Schierjdieeft het ministerie
gemeend niet akkoord te moeten gaan met dit voorstel. Daarop heeft DUPAN
besloten deze zes kansrijke POIoEaties te laten vervallen.

%) Staatscourant Nr 20463 d.d. i 2013

Apesca | CcOSTA®

Consultancy in Fisheries and Aquaculture

-11-



Y 2 S LIS f NRaling d2eNde Dijk 1 m o £

o0 Ook andere belangrijke PODD locatesals het Stroirlgemaal (Waterschap
Reest en Wiedenyle gemalenvan delJsselmeerpoldergielen daarmee af.
Hetzelfde is gebeurd mefemaalde Waterwolf WWaterschapNoorderzijlvest)
Voor de Waterwolisnog wel een eerste versie van een uitvoeringsplan
geschrevenToen echter didelijk werd dat EXoor geen enkes locatie
ontheffing wilde verlenen voor transpovian schieraabverde weg ovegrotere
afstand, § ook deze locatie weggevallen uit hetvoeringsprogramm&ODD
2013.
Dit verles van belangrijke en kansrijR®©DDBocaties heeft ertoe geleid dat een
aanzienlijke vermindering van de geplande hoeveelheid over te zetten schieraal,
zoals vermeld in het Projectplan Paling over de Dijk, dat in 2012 is ingediend bij
de subsidieaavraag in het kader van de Suttisregeling Collectieve Acties in de
Visketer

o Integenstelling tot de rest van Nederland, kent de refgieesland door het daar
van kracht zijndelecentraal aalbeheegeen gesloten tijd voor de aalvisserij.
Hierdoor was voor deze reggeentoestemming van EZ veresbor transport
van de gevangen beraal naar uitzetlocaties waar vrije uittrek mogelijk is. Op
die manier kon de schieraal die is gevangen bij de gemalen aan de
IJsselmeerkust te Lemmer en Stavoren onder 100 % controle getransporteerd
worden naar een uitzetlocatie aan de Waddenkust.

1 Toestemming waterbeheerdseen andere betrokkenen

0 Met uitzondering van enkele locaties in de regio Zeeland en het
Hooglandgemaal te Stavorés) is de PODMisserij op alledcatiesuitgevoerd
door de aalvisrechthebbende bij het betreffende migratieknelpu®p de
locaties waar niet de aalvisrechthebbende heeft gevist, heeft deze wel
schriftelijke toestemming verleend om de visserij door een andere beroepsvisser
te laten uitvoeren.

o In alle gevallen was het noodzakelijk om toestemniggrijgen van de
waterbeheerdetter plaatsevoor het doelmatig uitvoeren van de vissebjt
betrof 0.a. het plaatsen van fuiken op korte afstand van gemalgnéén locatie
nain Friesland (Hooglandgemaal in Stavorenjtigoed verlopenDeweigeling
door hetWetterskp Frysin om in het stroomkanaal vamet Hooglandgemaaé
vissen heeftwaarschijnlijk geleid toeenaanzienlijkevermindering van de
vangst aldaar.

o Een andere omstandigheid waarmee rekening moets worden gehouden betrof
het feit datbij de Krammersluizereeds in opdracht van RW&n vis
monitoringsprogramma werd uitgevoer@®ePODDvisserijis daardoor beperkt
in het aantal te gbruiken fuikenen de locatie waar die fuiken geplaatst

0 t NRP2SOGLE LY atltAy3 28SNJ RS 5421 HamoX {FYSyssSN] Sy
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mochten wordenDoordeze hadicap kon de visserij higveliswaarworden
uitgevoerd maar werden de vangsten beperkt.

o Het meest ingrijpend waren de consequenties van beperkte toegang tot het
viswaterbij devoorgenomerPODBZA 4 & SNA 2 lmde2 RS 2 Y/ Qaod
voorbereidingsfase van het project is er vijel en moeitebesteed aarhet tot
stand brengen van PODD visserij g WK@te Maurik (Nederrijn) en te
Alphen/Lith (Zandmaash YRl & KS&G oA2 2Y/Qa 3IL+G 2Y
eensterke en vaakvisselendestroming zijn veiligheidsisenvoor het uitvoeren
van PODWrisserijhier essentieel. Bij de WKC Alphen/Lith kon vanweagdier
zeer hogeveiligheidseisen de POBMsserij niet doorgaarDe vangsten zouden
hierdoorte beperkt worden en de kostete hoog. Gelukkig werd voor de WKC
bij Maurik wel overeenstemming beikt over de veiligheidseisen voor desseri]
in het stuwkanaahaar de WKC

o Wat betreft de uitzetlocaties waren er geen problemen met betrekkingltot
toegangot deze locatiesWel moest wor de toegang tot de uitzetlocatie
Lauwersoog sleutelgeloetadd worden aan het Wetterskip

2.3.3 De uiteindelijke keuze van de locaties
Op basis van hdmaresrapportover kansrijke PODDcaties en aanvullende informatie
van waterbeheerders en de plaatselijke beroepsvissers en een aantal praktische
overwegingenis uiteindelijk gekomen tot de selectie van 25 locati2ze PODD 2013
locaties betroffen 22 gemalen, twagote sluizencomplexen en éamaterkrachtcentrale
(zie tabel 1)Dezdocaties lagen verspreid over 8 gebieden behorende aan 7
verschillende waterbeherders.
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Tabel1 De 25 PODD 2013 locaties

Waterbeheerder Locatie Type barriere Lokale Partners
1 Woudagemaal Gemaal Wetterskip Frysin
. 2 Stavoren Gemaal Sportvisserij Fryah
Wetterskip Frysén 3 Ezumazijl Gemaal Friese Bond van Binnenvissers
4 Roptazijl Gemaal
5 Leemans Gemaal Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
6 Overtoom Gemaal Sportvisserij MidWest Nederland
Hoogheemraadschap .
Hollands Noorderkwartien 7 Zaangemaal Gemaal leden van Noordhollandse Bond van Beroepsviss
8 De Waker Gemaal
9 Kadoelen Gemaal
10 De Ruiter Gemaal Waternet
Waternet 11 Loosdrecht Gemaal Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
12 Hemeltje Gemaal Sportvisserij MidWest Nederland
Rijkswaterstaat Oost Nederland
Rijkswaterstaat Directie . NUON
Oost-Nederland 13 WKC Maurik | Waterkrachtcentrald Hengelsportverenigign Het Snoekje te Maurik
Hengelsportfederatie Midden Nederland
14 Eendracht Gemaal Waterschap Hollandse Delta
Hollandse Delta 15 Puttershoek Gemaal Sportvisserij Zuidwest Nederland
16 De Bosschen Gemaal Combinatie van Beroepsvissers
Rijkswaterstaat Directie | 17 | Krammersluizen Scheepssluis  |Rijkswaterstaat Directie Zee en Delta
Zee en Delta 18 | Volkeraksluizen Scheepssluis  |Sportvisserij Zuidwest Nederland
19 Prommelsluis Gemaal Waterschap Scheldestromen
Scheldestromen/Schouwe B . .
Duiveland 20 Dreischor Gemaal Federatie van Beroepsvissers ZW Nederland
21 Den Osse Gemaal Sportvisserij Zuidwest Nederland
22 Glerum Gemaal Waterschap Scheldestromen
Scheldestromen/Zuidelijk| 23 Loven Gemaal Federatie van Beroepsvissers ZW Nederland
Zeeland 24 Campen Gemaal Sportvisserij Zuidwest Nederland
25 Paal Gemaal

2.4. Uitwerkingper locatie

In deUitvoeringsplanenRA S @22 NJ RS OSNBROKAf f SysRS
een gedetailleerd protocapgenomenvoor de uitvoering van de POBIBserij(zie
bijlage 2. Ditprotocol maake deel uit van de overeenkomst die DUPAN met de
vissers heeft afgesloten.

In de uitvoeringsplannen vgao.a. het maximaal aantal fuiken vastgelegd waarmee op

de diverse locaties gevist mocht worden. Leidend hiervoor was het per locatie te
verwachten aanbod aan schieraal, zoals dat beschreven is in de door IMARES
gemaakte analyse.

De uitvoerende beroepsvissers war@nde meeste gevalleim het bezit van het
aalvisrechtln enkele gevallen is door de aalvisrechthebbende schriftelijke
toestemmirg gegeven aan een andere beroepsvisser om de PODD visserij uit te
voeren.

2.5 Uitvoeringsplannen per locatie

1 Navaststellingvande projectpartners is, zove@hogelijkin samenspraak met hen,
voor elke locatieeen n het Uitvoeringsplampgesteld, met daarieen
gedetailleerd protocobver de wijze waarope PODDvisserijop die locatiemoest
worden uitgevoerd Dit protocolmaakie deel uit vande overeenkomst di®UPAN
met devissersheeft afgeslotenin het protocol is 0.a. het maximaahntal fuiken
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vastgelegd waarmee gevist mocht worden. Leidend hiervoor was het per locatie

te verwachten aanbod aan schieraal, zoals dat beschreven is in de door IMARES

gemaakte analysdaarnaast is bij het vaststellen van het maximaal aantal fuiken
ook rekening gehouden met de omstandigheden waaronder de visserij moest
plaatsvinden, zoals dentoegankelijkheid van geschikte vangplaatgbijv. door
scheepvaarten de breedte en diepte van het water.

1 De utvoerende beroepsvissers war@émhet bezit van hehalvisrecht op de
projectlocatiesUitzondering op die regel waren:

o In Frieslandij de locatie Stavoren kon de aalvisrechthebbende doutere
werkzaamhedemeenPODDvisserij uitvoeren. Hij heetbestemming
verleend aan twee andere leden van de FriBsad om in zijn water de PODD
visserij uit te voeren.

o Bij de gemadn De Ruiter en Het Hemeltyeas het (aal)visrecht nieterhuurd
Voor die locaties heeft het waterschap Ams&xoi en Vecht als eigenaar van
het aalrecht schriftelijke toestemming afgegeven voor het uitvoeren van de
PODDuvisserij.

o In Zeeland hebben de aalvisrechthebbenden bij de gemalen Campen, Paal en
Glerum toestemming verleend aan collegaroepsvissers om vodet PODD
project te gaan vissen.

o Voor de uitvoering van de vissebilj de WKC Maurils gekozen voor de
beroepsvisser met de meeste ervaring mdt/oering van de aslsserij in de
Nederijn. De visserij op paling in de grote rivieren is sinds voog84ad
gesloten in verband met dioxine problemen, maar de ingeschakelde
beroepsvsser hadn het verleden wel in aangrenzende stukken vamidier
gevist.Naast het protocol voor de uitvoering van de visserij, is in overleg met
RWS en NUON ook nog een apagiligheidsprotocol opgesteld voor het
vissen bij de WKzie bijlage 4).

2.6. Uitgangspunten voor delitvoering van de visserij

Frequentievan defuiklichtingen

1 De visfrequentidij PODEprojectenis in hoge mate bepalend voor de totale
kosten vardergelijkeprojecten: hoe hoger de frequentie, hoe hoger de kosten.
Echter, een te lage frequentie van figklichtingenkaneen verminderde kwaliteit
van de schieraaleroorzaken

1 Deoptimalefrequentie van fuiklichtingen is afhankelijk viattoren, zals
watertemperatuur, grootte van de vangsteR,S K2 S@SSf KSAR a @dzA f ¢
het water en denoeveelheid en samenstelling van de bijvangsten (bijvangst van
met name kleine schubvis worbtj voorkeurzo snel mogelijk weer vrij gelaten;
bijvangst varwolhandkrab kan schade aan de fuiken veroorzaken)
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1 Per locatie is de vangstfrequentie vastgesteld. Daarnaast is de mogelijkheid
geboden om in geval van extreem weer of extreme vangsten (of beide) een
visserij eerder uit te voeren dan gepland (waarbij dais een visserij later in het
seizoen komt te vervallenln de meeste gevallen moesten de fuiken in de maand
septembentwee maal per week arden gelicht erin de maanderoktoberen
novemberéén maal per week.

1 Bijhet Zaangemaalvas de frequentie voor fuiklichting vastgesteldtoge maal
per weekgedurende de gehele projectperiode. Ditverband met hetlaar te
verwachten grote aanbodvan schieraalBij WKC Mauriwas afgesproken date
fuiken zelfdrie maal per week geliclztouden wordenin september en twee maal
per week in oktober en november

Aantal vissers pelocatie

Vanuit veiligheidsoverwegingen is vanuit DUPAN gesteld dat de visde)
mogelijksteeds door twee vissers moest worden uitgevoddd.is niet overal gelukt.

In sommige gevallen bood overigens de bij de visserij aanwezige controleur ook een
helpende hand bij de uitvoering van de visserij.

Benodigdetijd per fuiklichting

Pe fuiklichtingsdag mocht voor elke locatteree uur pervisser in rekening worden
gebracht.Voor de grotere locaties (Zaangemaal, de scheepsluizen van het
VolkerakZoommeer en de WKC bij Maurik) kon meer tijd in rekening gebracht
worden.

In Frieslandvas afgesproken datoor het transport van de schieraznde
vangstlocatie naade uitzetlocatie extra tijd in rekeningonworden gebracht.

Veiligheidsmaatregelen:
Tijdens de uitvoering van de visseligndende controleurs esteeds optoe te zien
dat zowelde visserals zijzelfebruik maaktn vande door DUPAN verplicht
gesteldereddingsvesten

Doormetenvan de schieraal
- De gevangen aal moest worden onderverdeeld in schieraal en rode aal.
- De rode aal diende direct weer in hetzelfde water te worden teruggezet.
- De schieraal moest verdeeld vaen in dieren groter of kleiner dan 50 cm.
- Voor het wegen van de schieraal is door DUPAN een unster in bruikleen gegeven.

2.7 Controleenhandhaving
1 Gezien het feit dat de uitvoering van de visserij plaats vond in de gesloten tijd
voor de aalvisserij is bij het ministerie van EZ ontheffing aangevraagd en
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verkregen voor het gebruik van aalvistuigen. Leidend hierbijwas deSf SA RaNE 3 S
ontheffing overzé G Sy .I | f ¢

1 Op basis van deze beleidsregelosr dit projecthet Protocol voor het vangen en
uitzetten van schieraal opgeste{die bijlage 2)Een van de itgangspuneéen hierbij
is geweest dat er bij elke fuiklichting een onafhankelijk controleur aanvmeaest
zijn die daarover schriftelijk rapporteerdefwel een 100 % controle

1 In Friesland waar de vizver de wegnoest wordengetransporteerdis ook tijdens
het trangort 100% controldoegepast

1 De uitvoering van de 100 % controle is vervolgens onder auspicién van de NVWA
verzorgddoor h! Q& Sy O2y iNRf SdzNE QiHyllanR,S & LJ2 NI ¢
door medewerkers van Hoogheemraadschap HHNK

1 De vergoeding van de cawoteurs was afgestemd op de hiervoor bij de
sportvisserij gebruikelijke vergoeding. (per fuiklichting één dagdeel vergoeding).

1 Op basis van de gewenste frequentie van het lichten van de fuiken en de
beschikbaarheid van controleurs is een schema opgestad de vissers en
controleurs. Afwijkingen van het schema konden alleen gemaakt worden wanneer
er overeenstemming was tussen visser en controleur over de wijziging

1 Naast het registreren van de aantallen en gewichten van de gevangen schieraal,
moesten de ontroleurs ook toezien op:
- de conditie van de gevangen schieraal
- de levendigheid bij uitzetten
- het terugzetten van eventueel megevangen schubvis
- het dragen van reddingsvesten door vissers en, indien op het water, controleurs.
1 Door verlate aanlesring van het Imares rapport over de meest geschikte RODD
locaties en de discussie met het ministerie van EZ over het transport van schieraal
over grotere afstand, moest er met name in Noétdlland kort voor de start van
de PODHWrisserij nog veel werk veet worden om de controle rond te krijgen.
Ondanks de uitbreiding van de visserij in 24ldst Nederland (ook op het laatste
moment) verliep de organisi& van controle en visserij daézeer) soepel. Wel is
hier de visserij op verschillende locaties eniggken later dan 1 september
gestart.
1 Het controleprotocol is vastgelegd in het Uitvoeringsplan en is voorafgaande aan
de start van het project besproken en goedgekeurd door de NYWA

4) Zie voetnoolz)
5) bespreking met NVWA op 872013
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2.8. Vergunningeren ontheffingen

T

Het project heeft plaatsgevonderin de gesiten tijd voor de aalvisserpm die
reden moestvoor het gebruik van aalfuikesntheffing wordenaangevraagd bhet
ministerie van EZAlle ontheffingen zijn tijdig verleend.

Aangezien voor Frieslandegegesloten tijd geldivasdaarvoor de PODRisserij
geen ontheffing vereist

Eris toestemming verkregen vate waterbeheerder$iHNK, Waternet,
Scheldestromen en Hollandse Detta op korte afstand van de gemaldumken te
plaatsen.

Voor de locatie WKC Maurikaparteenuitgebreidveiligheidsplan opgesteld;
tevens is op die locatidoor de betrefende POD{zisserde ballenlijn dicht voor de
WKC vervangen.

In Friesland werd geeméstemmingverleend om in het stroomkanasbor het
Hooglandgemaal te Stavoréa vissenvanwegevermeendeveiligheidsredenehn
Verder was op alle locaties de bepaling van kracht idaien de fuiken
belemmerend zouden werken voor de waterafvoer, dezegect verwijderd
dienden teworden.

2.9. Afspraken metde vissers

T

Voorafgaand aan de start vaie visserijhebben de betrokken beroepsvissers een

overeenkomst meDUPANyesloten.

Op voorstel van de NVWA is er voor gekozen eventueel voorkomende

overtredingen c.q. onregelmatigheden in beginsel niet strafrechtelijke, maar

bestuurlijk af te handelen. Dit komt tot uiting in de door het ministerie van EZ

verleende ontheffing en in de bepalingen in het contract dat de betrokken

beroepsvissers met DUPAN hebben afgesloten.

Verderbevat e overeenkomstussen vissers en DUPANpalingenm.b.t.:

- uitvoering van de visserij en dehandeling van de gevangeis

- veiligheidsmaatregelervérplicht dragen vamwemves}

- vergoeding Yurloon met aanvullende incentiye

- toestaan van controle dooromtroleursvan de sportvisserij

- registratievan de vangsten

- sanctiesbij overtreding van de contractbepalingen

De vergoeding van de vissavas gebaseerd op een vergoeding voor gewerkte

uren (standaard 2 uur per fuiklichtingsdag per viss&arnaasts er een incentive

toegelendin de vorm van een vergoeding per kilwergezetteschieraal.

Vissersvaarvan de gevangen schieraal over gretafstand getransporteerd

moest worden naar uitzetlocaties aan de Waddenkkaiamenbovendienin

aanmerking voor een reisktenvergoedingn 2 1 @A &d4aSNAR RAS yASG A

Grasl GSNE OAAGSY 1 geenvesskostgnyergdetingY SNy Ay 3 @2
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2.10 Formaten procedurevoor resultaatvastlegging
1 Voor het vastleggen van de controleresultaten (aantallen schieralen, totaal
gewicht en onderverdeling groter en kleiner dan 50 cm lengte) is een
registratieformulierontwikkeld(zie bijlage3).
1 De door de controleurs ingevulde registratieformuliergarden toegestuurd naar
hun respectievelijke federatiekantoren waar de gegevens werden verwerkt en
doorgestuurd naar DUPAN.

2.11 Communicatie

Bij de uitvoering van het project @derscheid gemaakt tussen

a. interne communicati¢ussen de projegiartnersmet als uitgangspunt dat alle
projectpartners communiceren met hungen achterban/doelgroep, maavel in
continue afstemming met de projectleidinDe coordinatie van deze
communicatie zou door DUPAN worden verzorgd.

b. externe communicatiépublieksvoorlichting en communicatie met niet in het
LINE 2SO0 LI NILAOALISNBYRS &Gl 1SK2ft RSNA 2L |
Uitvoering van deze communicatieactiviteiten berustte bij Kust & Zee.
Veder ig ter voorkoming van misverstanden m.b.t danwezigheid van
aalfuiken in de gesloten tijdloor DUPAN aan alle vissers een aamt@-bordjes
uitgereikt, waarop de doelstelling van het projegerd belicht.

Bij Maurikzoude PODD vissemworden uitgevoerddicht bij eengedeelte van de
rivier waardruk door sportvissers wordtayisten waar ook regelmatig
viswedstrijden worden géhouden Doorde plaatselijke hengelsportvereniging
Het Snoekj€ls daaronvoorafgaande aan de start van de PO@&serijeen brief
verstuurd naar alle leden om haver het projectte informeren. Ook hebben
regelmatig leden van HSV Het Snoekje een kijkje kunnen neipéa PODD
visserij

2.12 Officiéle start (Kickoff)
De officiéle start van het project Paling over de Dijk 2048 gepland oA8
september2013 bij gemaal De Eendragt in de Hoekse Waard. Dibe@seld als
een landelijk publiciteitsmoment, waanor vertegenwoordigerzijn uitgenodigd
van de Unie van Waterschappen, HHNK, waterschap Hollandse Delta, Sportvisserij
Nederland, Sportvisserij MidWellederland, Sportvisserij Zuidwest Nederland,
Imares, Combinatie van Beroepsvissers, Friese Bond van Binnenvissers,
Sustainable Eel Group (SEG), ministerie van EZ en DUPAN.
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3. RESULTATEN

3.1 Devisserifinspanning

a. projectperiode

1 Deperiode voor het uitvoeren van de POBI3serijen was vastgesteld op de periode
waarin ook de gesloten tijd voor de aalvisserij van kracht is (1 september t/m 30
november).

1 Op de meestdocatiesis de visserij gestart met het plaatsen van de fuiken op
maandag 2 september aénkele dagen laternregio Zeelandijn de fuiken echter
later geplaatst: in het Volkerakoommeer isnoest de visserij bgje Krammersluizen
ingepast worden in het daar lopende monitoringprogramma. De visserij is hier
gestart opl6 ptember.

1 Verderis er vertraging opgeeden bij het afgeven van de schriftelijke toestemming
door de aalvisrechthebbendaj gemaal Glerum.

1 Voor delocatieVolkeraksluizeis pas na 1 septemberan het PODIprogramma
toegevoegd Door de benodigde tijd voor de ontheffing kon hier pas gevist worden
vanaf27 september

1 In ZeeuwsVlaanderen zijn de fuikevoor het eerst ofdl6 september geplaatst.

1 Op de helft van de locaties is de PODD visserij als gepland gestopt in de laatste week
van november. Op een aantal locaties is echter eerder gestopt:

o In Friesland ibij het Hooglandgemaain( Stavoremnde visserij gestopt op 2
november vanwege de tegenvallende vangsten in verhouding tot de inspanning
die geleverd moest worden bij het vigsep grote afstand van het gemaal.

0 Bij Roptagl, ook in Friesland, gestoptop 11 novembeomdat op grond van de
vangsten in voorgaande jaren er niet méenerwachten waslat hier nog
substantiéle hoeveelheden schieraal gevangendenworden.

o Bij het Woudagemaais de visserij op 19 november gestopt nadat er twee weken
al vrijwel niets meer was gevangen.

o Bijhet Woudagemaatijn, in goed overleg met de gemaalbeheerder, op 4 dagen
de fuiken uit het water gehaald vanwege de sterke strontpgnomentendat
het gemaal in werking was. Van de in totaal 80 visdagedeze locatigijn er
daarom 76 effectige visdagemeweest.

o Inhet beheergebied van Waternét op twee locaties de vissemijedio
november gestoptanwege de ook hier aflopende vangsten.

o Bijde WKC Maurik is de visserij op 8 november gestopt vanwege de aflopende
vangstende hoge waterstan@n deforse overschrijding van dgeplande
visserijinspanning.

1 Het voorgaandédeeft tot gevolg gehad dar van de91 n beginsebeschikbare
visdagen(visdagen = dagen dat het tuig te water heeft gestgaar)locatie er
gemiddeld 77sgevist. Inhet beheergebied van HHN&vrijwel de gehele periode
gevist (met als maxiom 89 visdagen bij zowel het Zaangemaal als het Leemans
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b.

T

o

gemaal) De minste visdagenjn gerealiseerd bij diecaties Glerum (59 dagen),
Stavoren (6@ager) en de Volkeraksluizen (@thger).

ingezete vistuigen

In de Utvoeringsplamenen in de door het ministerie van EZ afgegeven ontheffingen
is per locatieaangegeven hoe désserij m@stworden uitgevoerd Daarbij is ook

het maximaal aantal te gebruiken aalfuiken vastgest@ld die manier kon de visser
naar eigen inzicht en ervaring het aart@algebruikenfuikeninzettenafhankelijk van

de verwachte vangsten.

In principezijn steeds op elke locatiaan elke kant van het stroomkanaaéeds
twee vaste (hok)fuiken geplaatst. In de bredere en dieper wateren, zoals bij het
Zaangemaalhet Hooglandgemaa&n de WKC Maurik, wereh daarnaast
schietfuikengeplaatstin het diepere gdeelteenverder uit deoever.

Bij de WKC Maurik zigpgeroemde stokfuiken ingezet in het diepere gedeelixze
fuiken zijnspeciaabntworpenvoor het vissen in snel stromend waten.Hriesland
waarin principe alleen mestaandefuikenop schieraamag wordengevist, is er bij

het Hooglandiemaal in Stavorenok gebruik gemaakt van schietfuikdde Friese
Bondvan Binnenvissetseeft hiervoor zowel de schietfuiken als de toestemming
voor het gebruik van die fuikererzorgd.Alleen op die manier kon ook hdtepere
gedeeltein het midden van de vaart (adret begin van het stroomkanadigvist
worden.

Bij de grote scheepvaartsluizen in het VolkeZalommeer zijn &en grote

hokfuiken gebruikt.

Het aantal fuiken bigle Krammesluizen was gelimiterd vanwege de daar (al vele
jaren) uitgevoerdemonitoringvan de vismigratie; in feite is de daar overgezette
schieraal de bijvangst geweest van de monitoring.

Bij Ezumazijl i;m de voorgaande jaren gevist met eeagenoemdaealichtzet

Vanwege de scheepvaart moegndichtzet dagelijks voor de nacht worden gezet en
Qa Y 2wWeEr8ofd@n weggehaald. @r de dt jaar vereiste D0% controlewas

de dagelijkse gang naar de fuiken geen haalbare zaak. Daarom is dit jaar bij Ezumazijl
met fuiken gevist: een minder efficiéatmaar beter controleerbare manier van
vissen.

Het aantal fuiklichtingen

Bij aanvang van het project was de planning dat de fuiken op de meeste locaties
twee maal per week zouden worden gelicht in de maand september en één maal per
week in de maanden oktober en november. Zodoende zou voor elke locatie het
totaal aantal fuiklickingen 17 bedragen.

Op de grotere locaties zo als bij het Zaangemaal en de WKC Maurik was het geplande
aantal fuiklichtingen hoger, respectievelijk in totaal 26 en 30.

Afwijkingen in de frequentie van fuiklichting waren er in ZeeMAmanderen. Hier

zijnde fuiken minder vaak gelicht dan was gepland. Vooral het verlate begin van de
visserij in september en het vroegtijdige beéindiging van de visserij in november zijn
hiervan de oorzaak. Lichte overschrijdingen van het aantal geplande fuiklichtingen
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hebbenzich voorgedaan in Friesland en op Schoweiveland doordat de storm
eind oktober extra fuiklichtingen noodzakelijk maak®g.locaties waar het aanbod
van schieraal geringer was (zoals Stavoren, Hoekse Waard en bij de gemalen in
zuidelijk Zeeland) zijde fuiken minder vaak gelicht.

1 Bij de Krammersluizen is de visserij later gestart en is de frequentie van fuiklichten
aangepast aan de monitoringsvereisiehw.z. dat gedurende de gehele periode de
fuikensteeds één maal per week lgght werden

1 Bij de \lkeraksluizen bleek de benodigde inspanning voor het vissen veel groter dan
was voorzien. Bovendien moest hier tijdens de storm van eind oktober verschillende
dagen gewerkt worden om de ontstane schade en vervuiling van de fuiken te
herstellen.

91 De grootse overschrijding van de geplande vangstinspanning heeft zich voorgedaan
bij de WKC Maurik. Hoewel het aantal fuiklichtingsdagen hier onder het geplande
aantal van 30 is gebleven, moest er bij Maurik regelmatig niet één maar (tenminste)
twee dagdelen bested worden aan het lichten van de fuiken. Daarmee werd de
totale inspanning 45 dagdelen, een overschrijding van de planning met ruim 50%.

1 Over het algemeen kwam de begrootte tijd voor de visserij redelijk overeen met de

inschatting. Op grotere wateren wasissers werden ingezet die daar door de
dioxineproblematiek al enige tijd niet meer op die plaats hadden gevist (zoals bij de
WKC Maurik en de Volkeraksluizemwas de benodigde tijd vaak langer dan
begroot. Bij het stormweer eind oktober hebben op vériiende locaties de
visserijen veel meer tijd in beslag genomen dan twee uur.

1 Bij alle fuiklichtingen is steeds een controleur aanwezig gewéegebieden als
Hoekse Waard, NoorHolland en Zeeuw¥laanderen werden vaakeardere
locaties gelichbp ééndagdeel. Het totaal aantal geplande controles was 330, maar
uiteindelijk is er tijdens het gehele project 343 dagdelen aan controles besteed.

1 Van belang is dat bij alle afwijkingen @& planningdoor goed onderling overleg
tussen vissers en controleuresds bij elke fuiklichting een contealr aanwezig is
geweest.

3.2 Devangsten
1 De vangsten per locatie zijn weergegeven in tabéh 2otaal zijn er tijdens het
projectPODD 2013 project 12.936 schieratgvangen en achter het
migratieknelpunt weer uitgezet. Het totaal gewicht van deze vissen bed¥ @i
kilo. Deze hoeveelheid bedraa@d%van de geplandaoeweelheid (N.B. Dit is de
planningnadat om de in paragra&.3.2.genoemderedenentot aanzienike
vermindering van het aantdlelangrijkePODDBocatiesmoest worden overgegaan.
1 Enige opmerkingen over de vangsten pegio en per locatie
o In Friesland bleven de vangststeken op 72% van de verwacliteeveelheid
Ditis woralveroorzaakdoor de egenvallende vangsten bij Ezumazijl (waar dit
jaar niet met dichtzet gevist kon wordgen Stavoren (waar toegang tot de
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locatie en ervaringan de vissermet de vissempogelijkhederter plaatse
beperkendzijn geweest

o Bij Roptazijl waren de vangstenat stroperij en diefstal teleurstellenidag
totdat tijdens de storm van eind oktober ggn enkelefuiklichtingsdag70 kilo
(gelijk aan 90% van detaal verwachte vangstiyverd gevangen en overgezet.
Daarmee igle totaal verwachte vangst ruimverschreder(+65%)Bij Het
Hemeltje is overigens ook in één enkele vangst 72% van de vangst behaald (92
van de 117 kilo).

o Inhet beheergebied van HHN&op alle locatisongeveer conform de
verwachting gevangen. Door de meer dan verwachte vangeebfaangemaal
kwam ook het gemiddelde vantdjebiedboven het gemiddelde uit (+14%).

o Op de locaties ihet beheergebied van Waternéttrechtse plassengebigd
werd dit jaar voor het eerst een POBi3serij uitgevoerdDe hierbij
ingeschakelde visseradden weinig ervaring op deze locatieBe vangsten zijn
hier uitgekomen op 46% van de verwachte vangst.

o Bij de WKC Amerongen is de verwachte vangst voor 988algeerd ondanks
dat hier de visserij al begin november moest worden inefigd

o De vangsten in deloekse Waard zijblijven steken opl0% van de verwacat
hoeveelheid In dit gebied isle visserij enige tijd niet mogelijk geweelstor de
uitzonderlijk hoge neerslag in oktoben de daarmee gepaard gaande grote
stroomsnelheden bij de gemalen

o Op het VikerakZoommeer waren de vangsten op beide locaties ruim hoger
dan verwacht, ondanks het feit dat in de maand september hier vrijwel niet
gevist is.

o Op ShouwenDuiveland is dit jaaiets meer gevangen dan vorig jaar. Door een
foutieveinschatting van de @entiéle vangstenis de gerealiseerde vangst hier
ruim lager uitgevallemdan deverwachting.

0 InzuidelijkZeelandgemalen uitwaterend op de Westerscheldgede verwachte
vangst voor 95% gealiseerd De vangst bij Gemaal Glerdteven onder de
verwachting In de maand septembekon hier ook niet gevist wordethoor het
aanvankelijk uitblijven van de toestenimg door de aalvisrechthebbende
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Tabel 2. Vangsten PODD 2013

FRIESLAND
September Oktober November Totaal \Verwachte vangst
kilos aantal kilos aantal kilos aantal kilos aantal kg % behaald
Woudagema| 210 239 154 190 37 46 401 474 400 100%
Stavoren 59 66| 27 36| 17 23 103 124 500 21%
Ezumazijl 177 460 60 133 22 43 259 634 550 47%
Roptazijl 88 197 392 668 17 39 496 904 300 165%
534 962 632 1027 93 15} 1259 214( 1750 72%
Noord-Holland
September Oktober November Totaal \Verwachte vangst
kilos aantal kilos aantal kilos aantal kilos aantal kg % behaald
Leemans 177 175 135 131 68 61 380 367 400 95%
Overtoom 91 103 347 404 57 67 495 574 400 124%
Zaangemaal| 106 144 1264 1715 459 633 1829 2492 1500 122%
De Waker 75 118 291 554 66 130 432 802 400 108%
Kadoelen 44 50 104 107 33 35 181 192 200 91%
493 590 2141 2911 683 926 3317 4427 2900 114%
Utrecht
September Oktober November Totaal \Verwachte vangst
kilos aantal kilos aantal kilos aantal kilos aantal kg % behaald
De Ruiter 31 24 148 114 63 50 241 189 200 121%
Loosdrecht 27 36| 117 173 3 4 147 213 600 25%
Hemeltje 117 138 0 0 0 0] 117 134 300 39%
174 198 265 287 66 54 505 539 1100 46%
Gelderland
September Oktober November Totaal VVerwachte vangst
kilos aantal kilos aantal kilos aantal kilos aantal kg % behaald
WKC Maurik 732 626 405 333 32 30 1169 989 1250 94%

Hoeksche Waard

September Oktober November Totaal \Verwachte vangst
kilos aantal kilos aantal kilos aantal kilos aantal kg % behaald
Eendracht 145 169 74 80 20 24 238 273 400 59%
Puttershoek 12 13 61 72 101 110 174 195 600 29%
De Bossche 32 22| 43 36) 29 33 104 9] 300 35%
189 204 178 188 150 167 516 559 1300 40%

Volkerak-Zoommeer

September Oktober November Totaal Verwachte vangst
kilos aantal kilos aantal kilos aantal kilos aantal kg % behaald
Krammerslui 43 85 558 1184 166 342 767 1611 500 153%
Volkerakslui niet gevist 771 1441 332 613 1103 2054 500 221%
43 85 1329 2625 498 959 1870 3664 1000 187%

Schouwen-Duiveland

September Oktober November Totaal VVerwachte vangst

kilos aantal kilos aantal kilos aantal kilos aantal kg % behaald
Prommelsluip 41 29 41 26| 21 14 103 70 250 41%
Dreischor 1 1] 6 5 11 7] 18 13 100 18%
Den Osse 3 3 13 7 0 0l 16 10 150 11%
45 33 60 38 32 22 137 93 500 27%

Zuidelijk Zeeland

September Oktober November Totaal \Verwachte vangst
kilos aantal kilos aantal kilos aantal kilos aantal kg % behaald
Glerum niet gevist 60 103 20 33 79 134 125 63%
Loven 28 15 171 90 36 19 235 123 150 157%
Campen 40 33 96 76| 16 17 152 124 150 101%
Paal 5 11 56 106 17 22 78 139 150 52%
73 59 383 375 89 90 544 524 575 95%

PODD 2013 - TOTAAL

September Oktober November Totaal \Verwachte vangst
kilos aantal kilos aantal kilos aantal kilos aantal kg % behaald
2284 2757 5391 7784 1641 2395 9316 12936 10375 90%
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3.3 Gemiddeldestuksyewichten

1 Het gemiddeldestukggewicht van dalle in het gehed project gevangen en
overgezette schieraal bedroeg 720 gram.

1 Per locatie liep het gemiddeldgukggewicht uiteenmet een factor 4,7van 407
gram per stuk bij Ezumazijl (Frieslatat)1911 gram bihet gemaaloven
(Zeeuve-Vlaanderen)Everals vorig jaar was de schieragd laatstgenoemde
locatieook dit jaar uitzonderlijk zwaar.

1 Hetgemiddeldestukggewicht per regio waren veruit het hoogst in Schouwen
Duiveland Voor de drie hier aanwezige POIDaties was de gevangechieraal
gemiddeld1468 granewaar.

1 Het gemiddeld stuksgewicht was Hatgstvoor de schieraal gevangenhet
VolkerakZoommeer (510 gram per stuk). Een goede verklaring voor de
waargenomen verschillen in gemiddelde gewichten kan op dit moment niet
worden gegevenWel lijken de hier gevonden verschillen tussen locdtiesen
gebieden al$-riesland en Zeeuwglaanderen aan te sluiten op waarnemingen
van visserslit het verleden Ongetwijfeld hebben zaken als intrekbaarheid van
het gebied voor glasaal,teet van jongeaal beschikbaarheid vavoldoende
voedsel en sexgerhouding(mannetjes/vrouwtjesjn de populatie hierin een rol
gespeeld. (Op een later tijdstip zal nog een grondige analyse van de vangsten en
de verdeling van de schieraal over de lengtepen langer dan 50 cm en korter
dan 50 cm plaats vinden.)

3.4 Vangstverloop in de tijd / keuze van de projectperiode

1 Vanaf begin november liepen de schieraalvangsten op vele locatieseteg
Vanwege de afnemende vangsten is de vissergioprselocaties in de regio
Frieslanden in het beheergebied van Waterneh ook bij de WKQVaurik gestopt
halverwege november cfoms zelfeerder.

71 In Frieslands alleen bij Ezumazifloorgevist tot eind november. Maar ook daar
waren de vangsten minimaal: bij de vier laatiiklichtingen vanaf 4 november
varieerden de vangsten per dag tussen de 0,0 en 0,4 kg/dag.

1 De op basis van de ervaring van de beroepsvisser in de Hoekse Wamad hite
betere vangsten in de tweede helft van november bleven geheeOuit.per
locatie te kunnen veststellen wanneer de schieraaltrek het hoogst iwaer

locatiebepaald welk gewicht agmalinger per fuiklichtingsdag is gevangen
1 Ter illustratieWanneer er vier dagen waren verlopen tussen twee fuiklichtingen en

er werd 30 kilo schieragevangen emvergezet, dan wasr op die locatigperdag
gemiddeld 7,5 kilo schieraal in de fuiken terecht gekomen. Perzggdeze
gemiddeldedagvangstervan de verschillende locatper dagbij elkaar opgeteld.
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1 Het resultaat van ezeexerdtie is weergegeven in figuur 1. In deze figuur zpn o
de x-as de dagen vade vangstperiodeitgezet waarbij 1 september dag 1 is en
30 november dag 91.

1 Om dedagvanggen perlocatieonderling te kunnen vergelijkers de verticale as
per locatie zodanig aangepast dat onafhankelijk van de absolute hoogte van de
vangsten (in kg/dagh alle grafieken even hoog zijn.

Enkele opvallende zaken die naar voren komen in deedgeti zijn:

o Rond dag 4Qbegin oktober)s op verschillende locaties sprake geweest van
eenaanzienlijkepiek in de vangsten (die echter in vrijwel alle gevallen wel
veel minder hoog was dan die rond dag(6tbrm eind oktobey.

o Eind oktober, rond dag 6@ de grafieken, was er sprake van een zaeare
storm die over heel Nederland voor extreem veel regen en wind zorgde: ideaal
weer voor schieraal migratie. In de re@id-rieslanadp SchouwerDuiveland,
het VolkerakZoommeer en in de beheergebieden vanNiten Waternet
vertoonden de vangsteim die periode een hoge tot soms zeer hoge piek.

o Opvallend was dat dezegepiek indezelfde periode in devee ogenschijnlijk
vergelijkbare gebiederloekse Waard en Zuidelileelandgeheel afwezig was.
In de Hoekdwe Waard, waar de storm wat betreft neerslag nog heviger was
dan elders in Nederlands dit met grote zekerheideroorzaakt doohet feit
dat effectief visserhier niet mogelijk wagijdens de toenextreme
weersanstandigheden (uitzonderlijk hogeaterstandenen gemalen die vele
dagen aaneewp maximde capaciteit draaiden

0 In Zuidelijk Zeeland is het ontbreken van de piek in de vangsten waarschijnlijk
een afspiegeling van het feit dat daar toen GEEN sprake was van een
schieraalmigratiepiek. H&P g I + N2 YQ @Iy K@piekdsyidoNB] Sy
vooralsnog nietluidelijk.

o] Nadere analyse van de gegevens in Friesland geven aan dat daar de grote piek
in de vangsten tijdens dektoberstorm geheel voor rekening van één locatie
kwam: bij Roptazijl werd in eamkele fuiklichting meer gevangen dan de
gehele rest vamle vangstperiodeBij de drie andere Friese locaties bleven de
vangsten tijdens diezelfde storm juist achtBit gegeven onderstreept dat
zelfs de grootste herfststorm blijkbaar geen garantie isriwge
schieraalvangsten.

o] Bij de visserij bij WKC Maurik was het vangstpatroon geheel anders dan op de
overige andere locaties: de beste vangsten werdeer vroeg in september
gerealiseerdbij warm weer met weinig windn deloop van de
daaropvolgende 8 wekewas er sprake van een voortdurende afnar®k de
oktoberstorm leverde daan geen enkele oplevindoegedurigafnemende
vangstenvormdebegin novembeeen van deedenenom de visseripp deze
locatievroegtijdig te beé&idigen.
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Vaak wordtaangenomen dat maanstand medebepalend is voor de migratietrek
van schieraalDezetrend van pieken imle schieraaltrek bij nieuwe maan en dalen
in de trek bij volle maars bij de PODDangsten var2013 niet duidelijk
waameembaar De vangstpieken vielen weliswaar v&akt voor nieuwe maan (5
september, 5 oktober en 3 november), maar de grote vangst eind oktober vindt
zeer waarschijnlijkeel eerderzijn oorzaak in de weersomstandigheden van dat
moment: een zwarstormdepressie meveel neerslag.

VangstenPODD 2013

fig. 1 : vangste'WKC Amerongen
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Fig. 2 : vangsten beheergebied wetterskiyslan
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Fig. 3 : vangsten beheergebied Hollands Noorderkwartier
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Fig.4 : vangsten beheergebied Waternet
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Fig 5 : vangsterHoeksche Waard
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Fig. 6 : vangsteWolkerakZoommeer
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Fig 7 : vangsterSchouwen Duiveland
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Fig. 8 : vangsteiuidelijk Zeeland
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3.5. Bijvangsten
1 Op de meeste locaties bestond het grootste deel van de bijvangst uit wolhandkrab.
Hoewel wolhandkrabvangsten veelal niet werden gekwantificeerd was de algemene
indruk dat de bijvangst aan wolhandkrab in Friesland (met name Roptazijl) en-Noord

Holland grottNJ ¢ & RIFy @2NA3 2 NTF az2vya 3IAy3 KSi

fuiklichtingsdag. Bij WKC Maurik was de omvang van de bijvangst aan wolhandkrab
vergelijkbaar met de hoeveelheid schieraal (waarschijnlijk een bijvangst van rond de
1000 kilo wolhandkra bij een vangst van 1250 kilo schieraal). Op locaties met veel
wolhandkrab als bijvangst was regelmatig sprake van schade aan de fuiken door de
wolhandkrab. In de eerste helft van de vangstperiode zijn door gaten in het netwerk
van de fuiken ongetwijfelgtele schieralen ontsnapt.

1 55 06SNRSLIAJA & aS NHollandyUtréch erNGBe3land Kpddenode 2 NR
gevangen wolhandkrab tegen goede prijzen verkopen. De wolhankrab gevangen bij
de WKC Maurik en bij de sluizen in het VolkeZakmmeer zijn weer terugget in
hetzelfde water omdat de krabben uit die gebieden niet vrij zijn van dioxine.

1 Bijvangstervan schubvis zijmet als vorig jaaslechts ingeringe mate gemeldn
het vaak enigszins brakke teaop SchouwefDuiveland igeen grote witvisstand
aanwezigen waren bijvangsten vrijwel geheel afwezig. Bij WKC Maurik was er alleen
sprake van een kleine bijvangst van wat voorn en baars bij een wat hoger
stroomsnelheid van het wateBijvangst van jonge vis, waaronder baars en
snoekbaars, weradyemeld bij het Woudagemaad Friesland
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1 Tijdens de stormperiodean eind oktoberijn enkele zeer grote snoeken gevangen
bij de VolkeraksluizerDeze vissen zigile weer in goede conditie teruggezet. Grote
snoek is een ongebruikelijk biymgst bij de schieraalvisserij; mogelijk waren de dieren
gedesoriénteerd door hatitzonderlijk slechte weer.

1 Bij WKC Maurik is een (zee)forel gevangen en een rivierprik. Bjayé&me Bosschen
in de Hoeksche ¥AArd zijn twee rivierprikken gevangen.

1 Hoewsd er bij WKC Maurik een aantal exotische grondels is gevangen lijkt er volgens
de beroepsvisser nog geen sprake te zijn van een plaag (zo als op sommige andere
plaatsen op de rivieren). Exotische grondels werden in vrij grote getallen gevangen in
de Hoekshe Waard.

Kwaliteit en conditie van de schieraal

1 De kwaliteit van de gevangen schieraal was over het algemeen goed. Na uitzetting
zwom alle schieraal snel en krachtig weg.

1 Een enkele keer werd melding gemaakt van enige lichte beschadiging van dks aal
die langereijd samen met (veelvolhandkrabben in een fuik had gezeten.

1 Op verschillende locatie is melding gemaakt van soms forse schieraal met aan beide
zijden van het lichaam krassen. Waarschijnlijk betroffen dit dieren dee do
aalscholvers wamn verwond.

1 Op enkel plaatsen werden schieralen met grote, maar reeds geheelde wonden in de

gry3a3aid IFy3aISGUNRTFFSYd hLIYSN] StA2] sl a RS

paling bij Ezumazijl. Niet bekend is waar en wanneer dezehalewverwonding
hebbenopgedaan.

1 In ZeeuwsVlaanderen is het project pas half september gestart. Door het warme
weer in die periode was de temperatuur in het soms zeer ondiepe water nog hoog
en liet de kwalliteit vare schieraal in de eerste wekerssente wensen over. Bij
Loven isn september één schieraal dood in de fuik aangetroffen, voor het overige
was de kwaliteit van de schieraal uitstekend.

Behandeling van de gevangen vis

1 De algemene indruk van de controleurs is geweest dat de gevangemaaitdoor de

vissers met zorg werd behandeld.

1 De kwaliteit van de gevangen schieraal was volgens de controleurs goed.

f Meer nog dan tijdens het in 2@luitgevoerde pilotproject, waRA G 21 | NJ a1 2
Y23St A2l KFYyRStAYy3ISYy O INDEION] deSrigserty S RS

1 Alles overziende hebben de controleurs geen enkele overtreding geconstateerd.
Verder hebben zij vastgesteld dat:

- de gevangen schieraal door de vissers met grote zorg behandeld is

- de conditie van de gevangen schieraal zonder uiieoimg goed was

- alle uitgezette schieraanel wegzwom; er is geen sterfte waargenomen.

-32-

®
foesca B
e Consultancy in Fisheries and Aquaculture



Y 2 S LIS f NRaling d2eNde Dijk 1 m o £

- De hoeveelheid meegevangen en teruggezette schubvis verwaarloosbaar klein is
geweest.

- In periodes met veel bijvangst is er in enkele gevallen sterfte opgetredeer gorthe
vis, waarondebaars en snoekbaars.

3.8.  Stroperij
1 Op twee locaties is bij POBOken in de regio Friesland stroperij geconstateerd:

- Bij Roptazijging het om omvangrijke activiteit m.b.t. het lichten van de fuiken,
diefstal van drie fuiken en het plaatsen van illlegiiken. De illegale fuikenjz
in overleg met de politie verwijderd. (N.B. hierbij bleek dat een van deze illegale

fuiken 2 jaameleden van de betreffende beroepsvisser was gestolen.) De schade
betrof hier niet alleen de diefstal van de fuiken, maar ook schade aan de fuiken,
verminderde vangst en veel extra werk.

- Bij Ezumazijl zijn de POBken door stropers eenmaal geleegd

1 In Noord-Holland is geen stroperij geconstateerd in de voor PODD beviste wateren.

Wel heeft stroperij hier de gemoederen bezig gehouden vanwege wél

geconstateerde stroperij in andere Noekbllandse wateren. Stroperij die mogelijk

wel van invioed op het prog is geweest:

- Op enkele andere locaties in de regio Nosétdlland/Utrecht (Loosdrecht, het
Hemeltje en Leemans) zou mogelijk sprake zijn geweest van stroperij. Zo zijn er
bij gemaal het Hemeltje in de maand september in totaal 137 alen gevangen,
terwijl in de 7 fuiklichtingen gedurende de maanden oktober en november het
onwaarschijnlijk lage aantal van 0 alen is gevangen. Dreggen en extra
observaties hebben geen hard bewijs opgeleverd voor illegale lichtingen van de
fuiken of het gebruik van illegale fuike

- Gebleken is dat de vrees van DUPAN dat in het IJsselmeer uitgezette schieraal
wel eens ten prooi zou kunnen vallen aan stroperij terecht is geweest. In de
projectperiode zijn door de NVWA op het IJsselmeer drie gevallen van
grootschalige stroperij geostateerd, waarvan twee gevallen (Hoorn en
9y 1 KdzAT Syuv 1T SftFa Ay RS 2Y3IS@GAy3a Gy RS
locaties.

1 Tijdens het pilotproject PODD 2012 bleek al dat visstroperij in de regio Zeeland aan
de orde van de dag is. Dat beeld wordt bevestigfODD 2013
- Bij gemaal Loven zijn twee fuiken gestolen en is eenmaal een fuik gelicht door
onbekenden
- Bij gemaal Glerum is één fuik gestolen.
- Op Schouweibuiveland is in tegenstelling tot vorig jaar geen diefstal van fuiken
waargenomen, wel ibij Dreighoréén illggale fuik ontdekt en verwijderd
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- Zowel bij de Krammersluizen als de Volkeraksluizen is éénmaal een fuik
losgemaakt door onbekenden.

1 Bij de PODD visserij bij WKC Maurik heeft zich, waarschijnlijk mede door de zeer
goede (sociale) controle tgnekke door zowel de sluismeesters als door de
controleurs en leden van HSF Het Snoekje, geen enkel incident voorgedaan met
betrekking tot illegale activiteiten.

3.9. Frequentie van fuiken lichten
In de totale projectperiode is er een grote variagjeweest in de vangsten. Gebleken is
dat de vooraf in het controleschema vastgestelde visfrequentie ( 2 x per week in
aSLIISYOSNI Sy m E LISNI 6SS1 Ay 210620SNky20SY
werd ervaren en er in de loop van het project afwigem in het schema nodig waren om
op die manier voldoende rekening te houden met weersomstandigheden en de daarmee
samenhangende trek van schieraal.

3.10. Controleschema

1 In enkele gevallen moest op korte termijn door onvoorziene omstandigheden
worden afgeveken van het controleschema. Door het goede en directe contact
tussen vissers en controleurs zijn die aanpassingen steeds goed verlopen, zodat
altijd aan de voorwaarde van 100 % controle is voldaan.

1 Bij het vissen bij de WK@aurik werd als spoedig ontdekiat de geplande duur
van de visserij per visdag niet voldoende was. Met name voor de controleurs
(vrijwilligers) bracht dit onaanvaardbaar lange werktijden met zich mee.

1 In de praktijk voldeed het registratieformulier goed.

1 Op alle locaties hebben comieurs van de sportvisserij gezorgd voor controle
tijdens elke visserij, inclusief de dagen dat er naar de fuiken gegaan moest worden
voor onderhoud (met name na de storm eind oktober).

1 In de praktijk bleek dat op de locaties WKC Maurik eNol&eraksluizen de
controleurs meer dan één dagdeel per fuiklichting kwijt waren. Daar is op die
locaties de vergoeding voor de vrijwilligers ook op aangepast

3.11. Veiligheidsmaatregelen

1 Tijdens de uitvoering van de visserij hebben in alle gevalleelzdswissers als
de controleurs zelf eede door DUPAN verstrekteddingsvest gedragen.

1 In het kader van veiligheid is bij WKC Maurik veel tijd besteed aan het borgen van
de veiligheid van vissers en controleurs tijdens de PODD visserij. Er is higrtoe ee
veiligheidsplan geschreven in samenwerking met RWS en NUON. Tevens is de
ballenlijn voor de WKC vernieuwd met een nieuwe kabel.
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3.12. Doormeten van de schieraal
1 Na verdeling van de gevangen aal is deze onderverdeeld in schieraal en rode aal.
De rodeaal is in alle gevallen direct weer in hetzelfde water teruggezet.
1 De schieraal moest verdeeld worden in dieren groter of kleiner dan 50 cm; dit is
AY RS YSSadsS 3SorttSy yASi ISo0SdNRO 2| ||
KSG 223¢ 3IS0SdzNRO
1 Het wegernvan de schieraal is steeds zeer nauwkeurig gebeurd.

3.13. Communicatie
MbtKSGO 2yRSNBSNLI a/ 2YYdzyAOFGASE A& o0A2 RAL
strategische communicatien publiekscommunicatie
Srategische communicatie
 Dit projectonderdeek & @SNJ 2NHR R22NJ RS bDh a+SNByA
samenwerking metCoast In§ NJ/ I (i. D&z& dorindunicatie wamoralgericht
2 LJ I ¥ RS NiBzichbBziglib&iden mehet herstel van de palingstand en die
zich¢ samen met Sportvisserij Nederlandrerenigd hebbenin de Projectgrooep
Aalherstel. Het betreft 0.a. WNF, Stichting De Noordzee, Greenpeace en stichting
Natuur en Milieu

1 Vereniging Kust & Zee is de discussie aangegaan mePdejectgroep Aalherstel
Woordvoerders daarbij waren stichting Dimordzee en het WNF.

i Stichting Kust & Zee heeft in de discussie met deze organisaties veel standpunten
tegengekomen waarover verschil van inzicht best@rid Bijlage b Stichting De
Noordzee en WNRebben weinig begrip vodret standpunt van Verenigingust&

Zee als hun collegdGOom mee te werken aan het project Paling over de.Dijk

1 Kust & Zee is nog steeds met hen in overigtichting De Noordzee en WN#llen
graag meedenken en betrokken blijven. Zo zijn zij uitgenodigd voor het symposium
van hetonder auspicién van DUPAN uitgevoerde project Balansberekeni@gen.
deze uitnodiging is echter niet gereageerd.

Communicatie met het brede publiskoor Kust & Zee

M.b.t. dit projectonderdeel heeft Kust & Zee de volgende activiteiten ontplooid

1 X-Pierience Scheveningen:
Tot aan de sluiting van de pier van Scheveningen (oktober 2013), zijn er palingen
tentoongesteld opde locatie van Kust & Zee genaad®ierienceDe Pier trok
FfGA2R T 2Qy pnndnn@medsdi heb®dn SichEyerdgiSiiedrde | | NI
als bezoeker bij Kust&Zee in het jaar 2013. Er lagen folders en bij bezoek gaven
de medewerkers van Kust & Zee voorlichting. Kust & Zee verzorgt ook workshops
aan kinderen van de buitenschoolse opvang te Den Haag. Dems zgn er 300
kinderen geweest en ook zij hebben een eenvoudige voorlichting over de paling
ontvangen.
Aangepaste teksten over paling en palingherstehepy.kustgids.nl & zijn
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bezoekers getrokken door via facebdoiks te plaatsen.
 Ook opwww.kustenzee.l A2y &LISOALF S LI tAYy3ILI IAAYI QA&
hier eenvoudiger dan op kustgids.nl. Daarnaast is er gekozen voor de strategie
om meer over oplossingen te communicerdgn over de bedreigingen. Eveneens
via facebook hebben we mensen naar onze website weten te krijgen. Op deze
website zijn nieuwsberichten geplaatst en is er een educatieve pagina opgesteld.
1 Facebookenkele nieuwsberichten geplaats over het project Rpldver De Dijk,
informatie over de paling en nieuwsberichten, bijv. over de stroperij. Steeds met
SSy tAY1l VYIFIFENI 2y1T S LI 3IAylFQad 58 LI IAAYI Q:
1 Kust&Zedsids (oplage 200.000 verspreiding door heel Nederlandlitidloor
Kust&Zee uitgegeveblad Kust&Zee Gids is voor kinderen een twagind a
tellend artikelgeplaatst over de levensloop van de paling. Daartoe is een nieuw
plaatjeover de levenscyclus van de palmgwikkeld.Het gehele artikel is
digitaal te lezen opttp://www.kustenzee.nl/kustenzeegids/

1 De kickoff van het Paling Over De Dijk project is onder de aandacht gebracht
door stakeholders van Vereninging Kust &Zee uit te nodigen, nieuwsberichten
op onze website te plaatsean natuurlijk via facebook. Op facebook is ook een
fotoverslag van de kie&ff geplaatst zie
https://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.514269901980746.10737418
36.120421284698945&type=1

1 Als afsluiting van de bijdragev&ust & ee aan het project isog een
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nieuwsbriefgemaakten zijn berichten op de verschillende websites/social
mediageplaats$ over deresultatenvan het project Paling Over De Dijk est
project Balansberekeningen.

Communicatie met het brede publiek door DUPAN
Naast de communatie door Kust& Zed, & Ay RS @22NJ £ fS NBIAA2
Uitvoeringsplannen nog een door DUP@&gestelde communicatierichtlijn
opgenomen voor de afzonderlijke communicatiéingen van de projectpartners
1 Gebleken is dat alle projectpartners zich in grote lijnen hebben gehouden aan de
in het door DUPAN opgestelde communicatieplan. Storende gebeisgen
veroorzaakt door onvoldoende communicatie hebben zich nergens voorgedaan.
1 Enkele belangrijke communicatietingenvan DUPAN zetijn geweest:
- artikel over PODD in vakblafisionar (uitg. Sportvisserij Nederland)
- artikel in Het Visblad/Fisk&etter
- PODD artikel in de Gelderlander over PODD visserij bij Maurik.
- op de websites van sportvisserij zo @sw.visseninfriesland.nl
- artikel over PODD in vakbl&dater (uitg. Unie van Waterschappemei 2013)
- persberichten (uitgegeven door DUPAN) rafgaande, tijdens en na afloofn
het project; deze zijn door vele media overgenomen
- LI 3AYFANRGS ao0SRIyYy] |l RBSiN@Euss/ G ASE Ay KSi

3.14. Het proces tijdens het project

1 Aan het begirvan het project is ten kantore van de hengelsportorganisaties
(Sportvisserij Fryslan, Hengelsport Federatie Midden Nededar&portvisserij
Zuidwest Nederland) een briefing geweest waar beroepsvissers en controleurs
met elkaar kennis konden maken en Ipgbtocol voor het vissen en de daarbij
behorende controle werd uitgelegd.

1 Voor de visserij bif WKC Maurik zijn er als voorbereiding verschillende
gesprekken geweest met medewerkers van NUON, ambtenareRVS,
beroepsvissers, bestuursleden van HSV Hetel§e en vertegenwoordigers van
DUPAN om vast te kunnen stellen aan welke veiligheldsndere voorwaarden
de visserij moest voldoen.

1 Tijdens de projectperiodbeeft de projectleidingyeelvuldig contact gead met
alle bij het project betrokken personeBaarbij kwamen geen grote problemen
naar voren. Alleen in de regio Noektblland/Utrechtis er een tussenevaluatie
geweest.

1 Bij WKC Maurik duurde de fuiklichtingelke visdagneer dande daawoor
geplande 4 urenDit werd, zeker toen deze overschrijdvele weken achtereen
aanhield, een (te) zware belasting vanattroleurs. Desondanks zijn de
controleurssteeds de volledje duur van de visseapnwezig geweest en is de
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100% controle van de visserij nimmer onderbroken. Er is regelmatig overleg
geweesttussen betrokkenen (vissers, controleurs en DUPAN) maar een geheel
bevredigende oplossing werd niet gevonden.

Na afloop van de visserijperiode zgninterviews gehouden met alle partijen
soms op de kantoren van sportvisserij en in andere gevallerizigiefonische
gesprekken geweesbDe resultaten daarvazijn in hoofdstuk 4 verwerkt.

Bij het Hooglandgemaal Stavoren en bij het WoudagemaalLemmeiis in

goed overleg besloten wanneer fuiken wel of niet in het water konden (blijven)
staan. Ook bigle WKC Maurik werden de fuiken tijdig verwijderd toern thebiet

van de rivier begin noveber snel toenam. In de Hoeksche Waard, waar eind
oktober de regenval zeer buitensporig was en (nog) hoger dan elders in het land,
hebben een aantal fuiken langeredtipnder water gestaan en was de stroming

zo hevig dat fuiken niet gelicht konden worden. Naast gemiste inkomsten door
het ontbreken van vangst is hier overigens geen schade geleden (geen kapotte
fuiken of dode vis).

3.15 Officiéle start van het project (ikk-off)

T

De officiéle start van het project Paling over de Dijk 2013 vond plaats op 18
september 2013 bij gemaal De Eendragt in de Hclak¥Vaard.

Toespraken werdehier gehouden door de heren A. Verm(adg. directeur Unie

van Waterschappen), B. Schelling {i2Bvaterschap Hollandse delta), A. Kerr
(voorzitter Sustainable Eel Group), W. de Vries (directeur Sportvisserij Zuidwest
Nederland) en AKoelewijn (voorzitter DUPAN).

Zowelderegionale als landelijke medwarenruim vertegenwoordigd.

Al met al heeft de officiéle start van het project ruime publicitaire aandacht gehad.
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4. EVALUATIE

4.1 Opinie van dePODD vissers

T

Door dePODDberoepsvissers werden de weersomstandigheteseptember
gezien als (zeeongunstig voor derek en de vangst van schieraal vanwege de
hoge watertemperatuen en weinig neerslag en dus ook weinig waterafvoer in
die maand.Desondanksverd bij WKC Maurik juist in septemibde meeste
schieraabevangen!

Verdeeld over de drie maanden is het vooral de maand oktober (en in het
bijzonder het stormachtige weekend eind oktober met ook nog nieuwe maan)
geweest waarin de grootste vangsten zijn gerealiseerd.

Bij deNoord-Hollandsevissers bestaat begriyoor de door DUPAN genomen
beslissing om potentiéle POEMXaties aan de IJsselmeerkust te schrappen,
omdat gebleken is dat de naar het IJsselmeer over te zetten schieraal ten prooi
zou kunnen vallen aan stroperij op het IJsselmeer.

Groot onbegrip hebbedezevisserschter voor de starheid waarmee het
ministerie van EZ niet heeft willen toestaan om schieraal gevangen bij IJsselmeer
gemalen onder 100 % controle te transporteren naar een uitzetplaats bij de
Waddenzee.

De vissers vinden de door DUPAdstgestelde visfrequentie (2 x lichten in
september en 1 x in oktober en november) te rigide. Daardoorrkenaltijd
voldoende ingespeeld worden op de via de weersverwachtingen vooraf te
voorziene weersomstandigheden van bijv. veel neerslag en stornerlhebben
de vissers meer yheid om in overleg met de controleues uitgaande van een
vast aantal fuiklichtingen voor de gehele projectperiode, de dagen voor
fuiklichting af te stemmen op de te verwachten weersomstandigheden.

Een apart probleem vooradvisersbetrof de grote aantallen wolhandkrabben die
dit jaar in de fuiken zijn gevangen. Bij een visfrequentie van 1 x per week en hoge
watertemperatuur, bestaat de kans dat de dan actieve krabben de aal
beschadigen. Bovendien is de kans op beschadigindnet fuikennetwerk dan
groter.

Decontrole van PODD door controlewrande sportvisserij organisaties goed
verlopen. De directeantacten tussen vissers en controledmsbben het mogelijk
gemaakt dat er op korte termijn aanpassingen in het gepdaschema voor de
fuiklichtingen konden worden gerealiseerd.

De 100 % controle werd door de vissers gezien als een tijdrovende procedure.
Toch pleiten zij ervoog evenals bij het pilotproject 2012 om de 100 % controle
te handhaven, omdat daarmee naar hmibliek toe elke schijn van
onregelmatigheden is teoorkomen.
Samenwerking tussen controleurs van sport en de PODD vissers was nuttig bij de
bestrijding (en het voorkomen van) van stroperij
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1 Het overzetten van schieraal bij migratieknelpunten wordt doewssers gezien
als nuttige activiteit. In aanvulling daarop pleiten zij ook voor het overzetten van
glasaal over de dijk naar de binnenwateren. Vissers in NBlotthnd zouden
graag gecompenseerd (=betaald) willen worden in glasaal.

1 Enkele citaten van bieepsvissers:

o aL]l 3IAy3 SNI GlFydzAid RIFEG SNIFfdA2R g1 G a
ALRNIGAAASNBRE YIFN RFG 3S@2St KSo6 Al Y

o aL]1 flLFG ydz Ay YAac2y O2yial OGSy yI I NJ odzi
doordesporter@d2 SR ISt 2LISYy A adé

o Ga{2Ya ¢l a KSi S@Sy 46SyySys YIINI K2S fI
O2y Gk Od YSG RS O2y(iNRf SdzZNE ¢ SNR®E

o GL]1 0SSy 1 SSNILRaAaAGAST 20SNI RS O2yiNRTfS

1 De beste plekken voor het plaatsen van schieraalfuiken liggenlvgelaorte
afstandvan gemalen en sluizein de meeste gevallen hebben de
waterbeheerders goed meegewerkt abat verkrijgen van toestemming voor het
plaatsen van de fuiken op korte afstandtadnderingenhierop waren WKC Lith
(waar niet gevist kon worh mede door beperkingen die aan de visserij werden
opgelegd), de Krammersluizen (waar de plaats van de fuiken begrijpelijkerwijs
aangepast moest wordeaanhet daar al lopende monitoringsonderzoek) en het
Hooglandgemaak Stavorenwaar niet in het stroorkanaal gevist mocht worden.

91 Door de beroepsvisseisaangegeven dat vangsten mogelijk verbeterd zouden
1dzyySy 62NRSY R2opieRkery &KE§ ad8SERNVQ A OKI
om stroming te realiseren, waardoor vangstresultaten misschien verbeterd
1dzyySy 62NRSYy dé

4.2 Opinie van deSportvisserigontroleurs
1 Doorvertraging inde door IMARE®® verschafferinformatie over de meest geschikte
PODDocaties, korslechts kortvoor de start van de POB&ampagne inzicht worden
verkregen in de geschikte lotias. Hierdoor kon met name in de regio Noerd
Holland/Utrecht de inzet van controleurs pas op een laat tijdgtiprganiseerd worden.

1 Allecontroleurs war@ enthousiast over hun inschakeling bij het P@Qid@ject. Het
motto uit de ondertitel van het projet (6Samen werken aan aalherstgls daardoor
zeker gerealiseerd

1 De door DUPAN ontwikkelde registratieformulieren met uniek volgnummer voldeden

goed, incl. de meegeleverde regenbestendige beschermhoezen.

1 Allecontroleurs hebbemrote variatie geconstated in de vangsten per locatie t.g.v.
wijzigingen in de weersomstandigheden (watertemperatuur,rskeg, storm, nieuwe
maan e.d.)

1 De ontroleurs hebben geconstateerd dat er op verscheidene P@iaBties sprake is
geweest van stroperij. Van diefstal vankien is aangifte gedaan bij de politie, gt
leeghalen van fuiken en andere minder grote schades is dat niet gebeurd.
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1 Decontroleurs van Sportvisserij MidWest Nederldrebbenbegrip voor de door DUPAN
genomen beslissing om potentiele PODPDatiesaan deNoord-HollandsdJsselmeerkust
te schrappen, omdat gebleken is dat de naar het 1Jsselmeer over te zetten schieraal ten
prooi zou kunnen vallen aan stroperij op het IJsselmeer.

1 Weinig begrip is er voor de afwijzing door het ministerie van EZ van de optie om schieraal
gevangerbij gemalen aan dé&Jsselmediustte transporteren naar een uitzetplaats bij de
WaddenzegDen Oever)

1 In Friesland is, in tegenstelling tot NodHblland,door het in Friesland van kracht zijnde
decentraal aalbeheer, wel schieraal over langere afstatloerdonder 100% controle.
Transport van Lemmer via Stavoren bleek geegatieveinvioed te hebben op de
kwaliteit van de schieraal bij uitzet.

1 Het contoleschema was een prima basis voor de onderlinge samenwerking
tussen sportvisserijcontroleurs en beroepsvissB@ar waar het nodig was extra
te controleren of waar eerder inspringen vaantroleursnoodzakelijkwas, isdit
in direct contacttussen visseen controleur geregeldit is viekkeloos verlopen.

De uitzondering hierop was wel de visserij bij WKC Maurik waar de duur van de
visserij de controleurs voortdurend langere werktijden moesten maken dan
afgesproken.

1 Evenals d®ODDvissers, waren ook depntroleursvan mening dat er bij toekomstige
PODDBprojecten meer flexibiliteit gewenst is in het vooraf opgestelde controleschema
Opdie manierkanbeter ingespeeld worden op de via de weersverwachtingen vooraf te
voorziene omstandighederam bijv. veeheerslag en stormDe wijzigingen die daarvoor
in het controleschema aangebracht moeten worden, ziercalgroleursniet als
probleem.

1 Gezien de grote hoeveelheden wolhandkrab die op sommige locaties in de fuiken
aanwezig was, zou overwogen kunnen wordem fuiken vaker te lichten in periodes met
hoge wolhandkrabvangsten.

1 DUPAN merkt op dat de functie vele sportvisserijorganisatiesals verzamelpunt
voor de door de controleurs ingevulde registratieformulieren en de doorgeleiding
daarvan naar DUPANobleemloos is verlopen.

91 Door Sportvisserij MidWest Nederlatglgevraagd of het noodzakelijk is de controles
@22NJ ths55 FfGA2R R22NJ .h! Q& G4S tF34Sy dzAG@2S
geantwoord dat dit niet noodzakelijk is. De NVWA isexder almee akkoord gegaan dat
op PODBocatiesin het werkgebied van SportvisseZijidVest Nederland de controles
worden uitgevoerd door controleurs van hengelsportverenigingetieaferaties.

4.3 Opinie van deNaterbeheerders

1 HHNKvondhet conceptvan het evéuatierapportgoed leesbaar, duidelijk en
inspirerend

1 Debij het project betrokkerecoloog van HHNK voegt daar aan toe eictoorte
willen inspannerom éénmalig in het HHNgebied bij bestaande
migratievoorzieningen PODD hepleiten, gpdat op die manieduidelijk word
hoeveel alen egebruik maken van die voorzieningen
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1 Waternetvond hetevaluatierapport duidelijk

1 Door medewerkers van Waternet wordt opgemerkt dat er naast stroperij ook een
andere verklaring mogelijk is voor het geheel ontbreken van vangsten in de
maanden oktober en november bij gemaal Het Hemeltje. In een proefvisserij die
twee jaar geleden bij digemaal is uitgevoerd, zijn eveneens in de maanden
oktober en november weinitpt geen vangsten gerealiseerd.

T Wetterskip Fryshinstaat3 SKS St | OK{ SNJ Koé&didateedm55 LINB 2SOl
percentage schieraal wordt overges¢t 5SS 2y Gadt yS Beréep 1 Q U dz&a
wordt gewaardeerd

1 De verkregen gegevens roepen weer nieuwe vragenbip.:overmeer
kwantitatieve gegevens over de verhouding vrouwelgk mannelijke schieraal,
bijgevangen rode aahoeveelhederkrabben en kreeften, etc.

1 Men isbenieuwd naade hoeveelheid schieraal die overgezet zou moeten worden
in verhouding tot de huidige palingpopulatie en in verhouding tot een (op termijn)
duurzame palingpopulatie.

1 Waterschap Scheldestromelmeeft het verloop van het project als probleemloos
ervaren. Hewaterschap is in een vroeg stadium betrokken bij het project en kon
daardoorzijnvoorkeur voor locaties aangeven.

1 De buitendienstmedewerkers en gemaalbeheerders in het gebied zijn positief over
het contact met de beroepsvissers en caturs vanPODD

4.4  Opinie van deExploitant WKC (NUON)
1 Voor NUON is en blijft veiligheid bij de PODD visserij prioriteit nummer €én.
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1 Keuze van projectlocaties
PODD vergt een veilige uitzetlocatie
Binnen de gegeven kademsoet gestreefdblijvenworden naar het uitvoeren van PODD bij
gemalen waade meeste schieralen gered kunnen wordén2013is de keuze voor deze
locaties doorkruist door beperkingen die werden opgelegd aan de uitvodaongde
combinatie var(1) de keue vanDUPAN om alleen PODD paling uit te zetten in veilige
geachte gebieden (met zekere mogelijkheden voor een veilige uitzwem naar de 2@¢) en
het besluit varde overheidom geen ontheffing te verlenevoor transportvan schieraal
over de wegpver langre afstand. Geziede in 2013 aan het licht gekometroperij van
paling op het Kselmeer in de gesloten periodal een efficiénte uitvoering van PODD in de
toekomst een ontheffing voor transport over de weg noklinnenzijn voor verschillende
belangrjke locaties in bijv. de provires NoordHolland en Groningen.

Keuze PODD locatie op basis van de Imares schieraalmigratieknelpuntenlijst

Op basis van de door Imares vastgestelde lijst met de belangrijkste Nederlandse
schieraalmigratieknelpunten (bijlagg moet geconcludeerd worden dat PODD 2013 op
enkele van de allerbelangrijkste locaties niet plaats heeft kunnen vinden. De nummer 1 op
de Imares lijst is WKC Alphen. Uitvoering van de PODD visserij kon hier in 2013 geen
doorgang vinden vanwege organiseatthe redenen op het gebied véh) de te nemen
veiligheidsmaatregelen ef2) de kosten die verbonden zijn aan de moeilijke
omstandigheden waaronder op de visserij daar plaats moet vinden. De nummer 2 op de
Imares lijst is WKC Linndogelijk dat hier POD visserij makkelijker uit te voeren is dan bij
WKC Alphen, maar dan moet er nog wetheffing verleend worden vodransportvande
schieraal om ze stroomafwaarts van het volgende obstakel (WKC A)phete zetten.

5.2 Uitvoering visserij
Aantalfuiken
Aanbevolen wordt het maximaal voor PODD per locatie te gebruiken aantal fuikkere
nemen zodaflexibel igesprongen kan wordeop omstandigheden waarbij de trek
maximaal is.

Te gebruiken aalvistuigen

Over het algemeen wordt PODD schieraal ggea met holfuiken. Echter poocaties met
hinder door de scheepvaart moet in principe de mogelijkheid bestaan om met schietfuiken
te vissenHet vissen met een dichtzet is in Friesland gebruikelijk op enkele locaties en het
gebruik ervan zou de effici@etvan de visserij belangrijk kunneerieteren, met namep

de locatie EzumazifEen dichtzet vereist echter dat tweemaal daags het tuig wordt
opgehaald, dan wel neer wordt gelatdn.het geval van PODD visserij met een dichtzet zou
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daar dan ook tweemdalaags controle bij komemisschien kan in de toekomgtdankzij de
pilot decentraal aalbeheerde controle van de visserij steekproefsgewgsiaan worder{en
dusniet 100%), maar wel met handhaving van de 1@@%irole bij uitzet

Lokstroom

Naar weaannemen zwemmenchieralen voornamelijk met de stroom mee richting zee.
Vangsten op verschillendecatieszouden mogelijkerbeterd kunnen worden dodret
gemaal licht te laten pompen, &bvanneer dit niet direct noodzakelijk is voor het
waterbeheer. Dénhierdoor ontstane lokstroom zal schieraal naar het gemaal toe laten
zwemmen waar ze gevangen kunnen worden. Bij het huidige beleid komereste
schieralen juist naar de gaaten toe wanneer zep volle toeren draaieren het meest
schadelijkzijn voor paserende schieralerbe PODD 2018isserij bij WKC Maurlkkt aan te
tonen dateen beperkte maar permanente stmingveel schieralefkan aantrekken didij
het migratieknelpunb f A 23Sy 6 OKGSY G2RBIRESY LIG A dzy HENRSNJ
Medewerking va waterschap door enige stroming in het water aan te brengamn mogelijk
bij sommige gemalen de vangsten significant kunnen verhogen

Vissen dicht bij het gemaal

Niet in alle gevallen kon op die plekken gevist worden waar volgens de vissers ook de

maximale vangen aan schieraal geboekt h&dnnen wordenVeiligheid en geen hinder

voor de waterbeheerder dienen bij de uitvoering van de PODD visserij voorop te staan.

Echter, ook met dieitgangspunten is gebleken dat fuikdicht bij de gemalegepladst

kunnen worden TijJdens PODD 2013 zijn ook bij de zware storm eind oktober geen

problemen ontstaan en zijn de fuiken die hinder zouden kunnen veroorzgkien

verwijderd in goed overleg tussen gemaalbeheerders en vissers. Wanneer PODD visserij
opnieuwuitgevoerd zullen worden in de toekomst staat met name het vissen in het

stroomkanaal van het Hooglandgemaal in Stavoren hoog op de verlaugligt@S ND S G SNR S
G2S3Fy3 G246 RS 3A2SRS aOKASNI It @ly3ad LI S11SyYy

Freguentie van de fuiklichtingen

Temperatwr enfrequentie van het lichten van de fuiken

Vangsten in de PODD visserij zijn onvoorspelbaar geblBleegeplande frequentie van het
lichten van de fuiken (twee maal in de week in de eerste helft van het seizoen en eenmaal
per week in de tweede helftyas voornamelijk gebaseerd op oeschattingdat de hoge
temperaturen bij de start van de visserij schadedigkiden kunnen zijn voor earerblijf van

vis in de fuikervoor de periode van een weekij Bagere temperaturenn de tweede helft

van het seizoen leek omet eenmaal per week lichteram de fuiken wel verantwoord
Gebleken is echter dgextreem) hoge temperaturemoals die in segimber 2013 werden
geregistreerdjn kleine ondiepe wateremogelijk toch schadelijfwaren Hoewel in 2013 de
schade door de warmte beperkt is gebleven tot ééneledhieraal, kabij extreem warm
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weer (begn) septemberbeter besloten worden aanvang van de visserigergelijke wateren
uit te stellen, of de fuiken (nog) vaker dan twee rhper week te lichten.

Bijvangsten schadevan wolhandkrab

Verder is op verschillende locasigerapporteerd dat de grote bijvangst aan wolhandkrab de
kwaliteit van de gevangen schieraal niet ten goede kwam. Ook hier is de schade bij warm
weer, wanneer dé&rabben het actiefst zijn, waarschijnlijk het grant®ok kunnerkrabben

de fuiken beschadigen. Bij grote vangsten van wolhandkrabben zullen de fuiken vaker gelicht
moeten worden om schade aan schieralen en fuiken te voorkomen.

Aanpassingen van het sch& voor het lichten van de fuiken

In de praktijkvan PODD 2012 en PODD 201geisieken dat aanpassingen in het
lichtingsschemgvanwege bovengenoemde redenen of andarégytekendopgevangen
kunnen worden door goedverleg tussen visser en controleur.

Vangstverloop in de tijd erkeuze van de projectperiode

Verloop van schieraalvangsten in de tijd moeilijk te voorspellen
Schieraalvangsten zigfhankelijk varzowelvan het seizoen, het wedregen, wind,
barometerstand)en mogelijk de maanstandn 2013 ehterwerden op verschillende
locatiessterkverschilende vangstpatronen waargenomen:

1 De vangstgegevens van 2013 bij WKC Maurik geven sterk de indruk dat de
vangstperiode hier tenminste 2 weken vervroegd moet worden om alle langstrekkende
schierale voor de WKC weg te kunnen vangen.

1 Op basis van de PODD gegevens 2013 lijkt de conclusie gerechtvaardigd om bij volgende
PODDBprojecten in Friesland het PODD seizoen met ten minste een halve maand te
vervroegen (half augustus tot half novembeiplaats van 1 september tot 1 decembper
In voorgaande jaren werd bij Roptazijl al eens de beste vangsten geregistreerd in
augustus; dit jaar echter werd veruit de beste vangst behaald in oktober.

1 Ook op andere PODIDcaties (0.a. beheergebied Waternét)de vraag gerezen of
PODDBprojecten beperkt moeten blijven tot de gesloten tijd.

1 In 2013 waren de vangsten in de tweede helft van november over het algemeen slecht,
met uitzondering van bijv. Volkergdoommeer Ook in de nabijgelegen Hoeksche
Waard war@ in voorgaande jaren goede vangsten van schieraal gerapporteerd laat in
november en in december, maar 2013 bleven daar de goede vangsten in november
geheel uit.

Mogelijke aanpassingen begin en einddatum van het PODD seizoen

Op grond van bovenstaandggevens lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat niet alle
jaren op alle locaties de beste schieraalvangsten behaald kunnen worden in de periode 1
september tot 1 december.|&xibiliteit bij het vaststellen van het seizoen vo@[PD lijkt
RIy 2 21 laas:der locatfe kallet PODD seizoen verschillen in begin einddatum
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5.5 Aantal vissers per locatie en benodigde tijd

1 In het algemeen is gebleketat twee uur vissen dodwee vissers ruim voldoende is
geblekenvoor het lichten van de fuikemn eengemiddelde locatie.

1 Gebleken is dat de benodigde tijd voor het lichten van de fuiken sterk varieert,
afhankelijk van de vangsten. Het valt te overwegen om de benodigde tijd voor het
lichten van de fuiken en het overzetten van de schieraal in evenwichetagen met de
werkelijk bestede tijd. In de provincie Frieslaamop het Volkeralgoommeerzou dit
overigenseen kostenverhogend effect hebben gehadkele vissers hebben daar meer
inspanning geleverd dan waar ze zich contractueel tot verplicht haddehname
grotere wateren en grotere vangsten verms giotere fuiken en meer inspanning dan
waar op gerekend was.

1 Op kleinere locatiezou standaard gevist kunnen worden met één in plaats van twee
vissers. PODD visserij wordt altijd uitgevoerd door vissers met een zwemvest aan, terwijl
er tevens altijd een controleur aanwezig is in verband met de 100% controle.

1 Voor zover uit de registteerapportenen de mondelinge informatiean de controleurs
valt op te makerheeft zch bij dit project geemnkele risicovolle situatigoorgedaan.

5.6 Behandeling van de gevangen vis
Het protocolvoor het vissenen uitzetten van schieraal
Het door DUPN opgestelde protocol voor de behandeling van de gevangen vis blijkt goed te
werken.In alle gevallen is nooit meer dan zeer beperkte schade aan de schieraal
geconstateerdGezien de soms substanti€le bijvangst in het begin van het seizoen is het
belangrik dat de contoleurs hierop blijven toezien.

Vervoer van schieraal over de weg

In Friesland is schieraal gevangen bij LemmarStavoren (waar oaschieraal werd
opgehaald) vervael naar Roptazijl om daaintgezette wordenin de Waddenzee. De hierbij
opgedane ervaring gaf aan dat het transport geen waarneembare verslechtering met zich
meebracht van de conditie van de schieraal bij uitzet. In het belang van
aalherstelmaatregelen verdient het dan ook de aanbeveling dat EXdntueel nieuwe

PODD projecten veel ruimhartiger ontheffingen gaat verlenen voor transport van schieraal
over langere afstanden dan in 2013 is gebeiMl hoort bij dergelijke transportede
gebruikelijke 100% controle die eventueel aangevuld kan wordenextra aandacht voor

de conditie van de schieraal bij uitzet.
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5.7 Veiligheidsmaatregelen eneddingsvesten

Reddingsvesten

Het dragen van een reddingsvest tijdens P@xSerijenwordt door DUPAN als essentiéle
veiligheidsmaatregel gezien, zowel voor de vissers als voor de controleurs. Voor toekomstige
PODDprojecten dient dit dan ook een harde voorwaarde te zijn.

+SAfAIKSARALI Y @22NJth55 @gAaaSNR2 o60A2 2Y/ Q4
In 2013 is voor de eerste keer ervaring opgedaan met een PODD visserij voor een WKC in de
rivier. Voor deze visserij is door alle belanghebbenden samen een op deze visserij

toegespitst veiligheidsplan gemaakt, tevens is terplekke een ballenlijn vernieonaha alle

condities voor veilig werken te kunnen voldoen. Deze aanpakueamschijnlijk met

OSLISNJ GS FyLIaaAay3aSy 221 2S3SLI ad 662NRSy O

5.8 Controle en handhaving

1 Geconcludeerd kan worden dat de corr@n handlavingdoor de sportvisserij
controleurs naawolle tevredenheid is uitgevoerd.

1 Dit geldt tevens voor de registratie van de vangsternet doorgevervan
vangstgegevenaan DUPAN& vlekkeloos verlopenetzelfde geldt voor de wijze
waarop de controleurs erden georganiseerd.

1 Het afwikkelen van de vergoedingen voor de controleurs is goed verlopen.

1 De controleurs hebben de contacten met de POId3ers als pleziergyvaren. Ook het
regelen van afwijkingen m.b.t. het vooraf opgestelde controleschersgels soepel
en in goed overlegerlopen.

1 De beroepsvissers hebben voorkeur vbandhaving van de 100% controle, ondanks de
soms wat omslachtige procedure.

1 Geconcludeerd kan worden dat het met behulp van NVWA ontwikkelde en door hen
goedgekerde controleaanpak in €@ praktijk goecheeft gewerkt.

1 Ten slotte is gebleken datle controleurs hun werkzaamheden op uitmuntende wijze
hebben uitgevoerd.

1 In Friesland is de 100% controle van het transport van schieraal van vangstlocatie naar
uitzetlocatie probleenloos verlopen.

5.9 Sroperij
1 Op verschillende PODD locatie is sprake geweest van stroperij waarbij fuiken werden

geleegd, vernield of gestolen. Er is aangifte gedaan bij de paditiediefstal van fuiken

en de PODRontroleurs hebben stroperlj I Y3 S {1 I I NI 0 A ortidsSerij. h! Qa @
1 De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat stroperij een ernstige bedreiging vormt voor

aaherstelacties, zoals PODD.
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1 Stroperijbestrijding dient bij PODBrojecten een belangrijk aandachtspunt gz
Wellicht cat naast de controleurg 21 ' YRSNBY fa a23Sy Sy 2NB
dienen. Te denken valt bijv. aan gemaalbeheerders en omwonenden.
1 Vanuit haar eindverantwoordelijkheid voor wetten en regelgeving op visserijgebied
(waaronder de Europese Aalverordening)dient het aanbeveling daEZhaar acties
om stroperij te voorkomen sterk gaat intensiveren

5.10 Ontheffingen en vergunningen

1 Het verlenen dooEZ van de vereiste ontheffiagvoor het gebruik van aalvistuigen in
de gesloten tijd iefficiént verlopen.

1 Een ruimhartiger beleid van EZ voor het uitgeven van ontheffingen voor het vervoer van
schieraal over de weg naar een veilige efitzcaties wordt sterk bepleit omdat het
noodzakelijk is voor zinvolle PODD activiteiten ol welandsemigratieknelpunten(zie
ook § 5.1).

5.11 Contracten en afspraken met de vissers
Over de overeenkomst die DUPAN met de vissers had afgesloten, heeft de projectleiding
geen enkele opof aanmerking ontvangen. Blijkbaiarhet een duidelijk documentat ook
bij nieuwe PODprojectenzo gdruikt kan worden

5.12 Resultaatvastlegging
Dedoor DUPAN ontwikkelde registratieformulieren met uniek volgnumdierdoor de
controleurs zijn gebruikt, voldoen goed en 2ok bruikbaar voor nieuwe POBMojecten.

5.13 Communicatie
De conmunicatieactiviteiten zo als uitgevoerd door Kust en Ze®&WPAN en de
taakverdeling die daarbij is gemaakt heeft in de praktijk goed gewerkt.

5.14 Het proces

Procesmatig zijn de volgende conclusies te trekken:

1 Een praktisch georiénteerd project waarbij sportvisserij en beroepsvisserij betrokken
zijn, zoals biPODD, leidt tot verbetering van de verhouding tussen deze partijen.

1 Ook de relatie waterbeheerders enerzijds en spert beroepsvisserij anderzijds is door
uitvoering van dit project verbeterd; ook hier meer begrip over en weer.

1 Met beroepsvissers op dgrotere wateren dient, in samenspraak met de betrokken
controleurs, betere afspraken gemaakt te worden over het beperken van de
visserijinspanning per visdag.

®
foesca B
e Consultancy in Fisheries and Aquaculture



Y 2 S LIS f NRaling d2eNde Dijk 1 m o £

5.15 Realisatie van de projectdoelen

T

T

T

Een van de oorspronkelijke doelstelling van dit projeas\®0.000 kilo schieraal bij
migratieknelpunten te vangen en over te zetten. Door extern opgelegde beperkingen
(transport van schieraal over de weg over langere afstanden) zijn belangrijke
migratieknelpunten afgevallen. Hierdooroest de doelstellingpijgesteld worden naar
10.375 kilo. Van deze hoeveelheid is uiteindelijk 93346 kilolehaald.In grote lijnen
kan dus wel voorspeld worden hoeveel vis er ongeveer gevangen kan worden bij de
gemiddelde PODD locatie, al zijn de afwijkingen van de vangstdagadie soms fors.
Samenwerking tussen partijen betrokken bij het aalherstel

o Ondanks enige wederzijdse scepsis over de samenwerking bij zowel beroepsvissers
als controleurs bij de start van het project is de samenwerking goed verlopen.
o Devissersin&l t h55 toddslehkiéh@jdens de evaluatie zeer tevreden over

inzet, flexibiliteit en het meedenken van de controleurs tijdens dit project.
Geconcludeerd kan worden daedioelstellingzoals vermeld in de ondertitel van het

projecta & I YSy g $ NJf K\SilNBelaggrijké matés gerealiseerd.

5.16 Blik vooruit

Ten aanzien mogelijk toekomstige POpDjectenis het volgende van belang:

M

T

Van de vele migratieknelpunten voor schieraal in Nederlaacen in totaal slechts 25
locaties (minder dan 1% van het totaal) betrokken bij PODD.28d8wel door
waterbeheerders wordt gewerkt aan het paserbaar maken van knelpunten, zal het
nog vele jaren duren voordat alle schieraal migratie barriexigts vedwenen. In die
context is PODD als tijdelijke maatregel toepasbaar. Immahen we dat de aalstand
herstelt dan is niets doegeen optie!

Enkele van de belangrijkste schieraalmigratieknelpunten van Nederland zijn nog op geen
enkele manier voorzien vamaatregelen die schieraalmortaliteit daaerminderen of
tenietdoen.

Niet alleen schieraal, maar ook glasaal kent vele migratiebelemmeringen. Monitoring
van glasaal bij Den Oever heeft @@k aangetoond. In het kader van aalherstebeten
mogelijkhedenvood 3t I & | £ DEPANKaR&h wikhieBnhdkelijk bij
betrokken worden.

In het voorjaar van 2014 wordt in opdracht van DUPAN bij Den Oever een pilotproject
uitgevoerd waarbij naar verwachting 150 tot 200 kilo glasaal over &edijworden

gezet. Dit pilotproject kan dienen als wegbereider voor toekomgiigeaal over de dijk
projecten in aanvulling opventuele uitvoering van PODDopecten in de komende

jaren.

De uitvoering van dit PODD project heeft laten zien dat sportissse beroepsvissers
een gemeenschappelifielanghebben bij het beheer en verbeteren van de aalstand.
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1 Voor toekomstige PODprojecten is m.b.t. de rijksoverheid (EZ) van belang dat er meer
aandacht besteed wordt aan stroperijbestrijding.
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BIJLAGE 1

Contactpersonewoor hetprojectPaling oer de Dijk 2013

Organisatie

P. AchenbachG. Zeephat

Sportvisserij Fryslan

J. van den Akker

NVWA

J. van Alphen / T. Pelsma

Waternet

L. Apon

Waterschap Hollandse Delta

F. Bosman A.vanHeumen

Hengelsportfederatie Midden Nederland

M. van Breugel / N. Voordewind

Sportvisserij MidWest Nederland

Th ClaassenhN. Broodbakker

Wetterskip Fryslan

A. Koelewijn

Stichting DUPAN

H. RoodzandR. Beentjes

Hoogheemraadschadollands Noorderkwartier

J. Smink / J. van Lent

NUON

M. Snijdelaar

Ministerie van EZ

W. de Vries / E. Derks

Sportvisserij ZuidWest Nederland

M. van Wingerden

Waterschap Scheldestromen

E. Winter

IMARES

BIJLAGE 2

Apesca | CcOSTA®
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Protocol voor het vanger®n uitzetten van schieraal

- versie 16 augustus 20X2

Inleiding
Doel van dit protocol is het beschrijven van de methode van het wegvangen van schieraal
voor gemalen op zodanige manier dat:

de handelingen waar de schieraal mee te maken krijgt (vangstag, vervoer en uitzet)

zo worden uitgevoerd dat de dieren in een optimale conditie aan de uittrek kunnen
beginnen;

bovenstaande behandeling van de vis goed controleerbaar is zodat de visser op de met
DUPAN afgesproken manier zijn activiteiten vergoea kijgen en DUPAN een duidelijk
inzicht krijgt in de hoeveelheid schieraal die uitgezet is;

de schieraal wordt uitgezet op een plaats vanwaar de vis naar de Sargassozee kan
trekken zonder verdere hindernissen.

Protocol schieraal uitzetten
Algemeen

1.

Plaatsing van de fuiken en de manier van controle en het lichten van de fuiken wordt
gedaan in overleg met de waterbeheerder. Visser en waterbeheerder zullen daartoe
voor de aanvang van de visserij ten minste éénmaal ter plaatse overleg hebben over
plaatsingvan de fuiken, de eventuele plaats waar de visser de boot te water kan laten,
de verwachte frequentie van het lichten van de fuiken en de plaats waar de gevangen
schieraal uitgezet zal worden (uitzet liefst zo dicht mogelijk bij de plaats van vangst en
eventueel een plek voor uitzet bij hoog tij en een andere plek voor laag tij).

Alle betrokkenen krijgen voor de aanvang een lijst met namen en telefoonnummers
van de bij dit project betrokken personen (vissers, beheerders van de gemalen,
controleurs en priectmedewerkers).

De visserij (dat wil zeggen het lichten van de fuiken) vindt uitsluitend plaats wanneer
zowel visser als controleur samen aanwezig zijn op vooraf afgesproken plaats en
tijdstip.

Voordat het water wordt opgegaan moeten zowel visderantroleur hun zwemvest
op de voorgeschreven manier dragen.

Vissers moeten respectvol omgaan met de bijvangst, voorkomen dat er schade
ontstaat aan eigendommen van anderen en volledig meewerken aan controle op de
visserij en het uitzetten.
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6.

De bereepsvisser zorgt er voor dat hij tijdens de visserij tenminste de volgende
materialen bij zich heeft:
- de benodigde vergunningen en ontheffingen, te weten:

a) Opdracht van DUPAN om op schieraal te vissen

b)  Ontheffing om te vissen in het betreffende gebied

c) Ontheffing voor het vissen met aalvistuigen in de periode septengber
november

d) Indien er gevist wordt in het water van een ander: de toestemming van de
visrechthebbende om op deze plek, op deze tijd, en op deze manier te
vissen.

- een apparaat (bijv. unstanet driepoot) om de vis te wegen.

- één of meerdere leefzakken (of uitzoeknetten) waar tenminste 30 kilo paling in
gehouden kan worden.

- tenminste drie kuipen van 2550 liter. De schone en aan de binnenkant gladde
kuipen moeten geschikt zijn voor zowgislag als weging van de vis.

Verder wordt aangeraden om een waterbestendig notitieblok en schrijfmaterialen mee te
nemen voor het noteren van vangsten en duur van de visserij.

Het vangen, opslaan, vervoeren en uitzetten van de schieraal

7.

Er dient profssioneel met de schieraal omgegaan te worden en het is aan de
beroepsvisser hoe de vis behandeld wordt tussen moment van vangst tot en met de
uitzet.

De handelingen van de visser moeten controleerbaar zijn en de schieraal moet
gewogen en geteld wordemaarbij zal er naar gestreefd worden de schieraal zo kort
mogelijk uit het water te hebben, er zo weinig mogelijk handelingen mee te verrichten
en te voorkomen dat de schieraal zich stoot of in aanraking komt met ruwe of droge
oppervlaktes.

N.B. De hiernheschreven procedures moeten gezien worden als eerste richtlijnen die bij

10.

voortschrijdend inzicht aangepast worden aan de lokale situatie.

Bij het lichten van de fuik wordt de bijvangst zo snel mogelijk overboord gezet.
Uitsluitend de schieraal wordt ileefzakken (of uitzoeknetten) in het water of aan
boord in de daarvoor bestemde kuipen gedaan). Eventueel kan de visser gevraagd
worden de vangst per fuik apart aan te landen.

De schieraal kan na de aanlanding opgeslagen worden in kuipen (vochtigzondar
water en geplaatst op een koele plek). Het is aan de visser te beoordelen welke
hoeveelheid schieraal hoelang op deze manier opgeslagen kan worden; de visser is
verantwoordelijk voor een goede conditie van de vis bij het uitzetten. Mocht er veel
gevangen worden of de handelingen te lang duren dan kan de schieraal opgeslagen
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11.

12.

13.

worden in een tank met water (die, indien nodig voorzien is van beluchting en koeling)
of in de bun van de boot.

De schieraal moet na aanlanding zo snel mogelijk worderogem; geteld en uitgezet.
Bij het wegen en tellen wordt onderscheid gemaakt tussen schieralen groter en kleiner
dan 50 cm.

Tijdens het tellen en wegen van de schieraal wordt de kwaliteit van de schieraal
gecontroleerd op factoren zoals: schieraalkemkas (rode aal moet worden
teruggezet!), uitwendige verwondingen en conditie van de vis (mager, vet). Bij het
uitzetten wordt gelet op de levendigheid van de vis. Deze en eventuele andere
opvallende zaken aan de vis worden met de controleur besproken emtesel
genoteerd.

Het uitzetten moet gebeuren door de kuip met schieraal te laten zakken in het water
en daar de kuip te kantelen zodat de vis rechtstreeks het water in glijdt. De plek van
uitzet moet zodanig gekozen worden dat het wegzwemmen varigige\controleren

is en breed water van tenminste 1 meter diep in de buurt is.
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BIJLAGE 3

formulier versie 20120813

Registratieformulier "Aal over de dijk"

ALGEMEEN
Datum cvierin e /2012
Locatie (naam gemaal) (nzam ge maal)
Naam Zwemvest

Controleur ja/nee
Beroepsvisser ja/nee
Tijdstip aankomst
Tijdstip vertrek
VANGSTGEGEVENS

kg aantal kwaliteit

schieraal > 50 cm
schieraal <50 cm

schieraal > 50 cm
schieraal <50 cm

schieraal >50 cm
schieraal <50 cm

schieraal > 50 cm
schieraal <50 cm

TOTAAL

Opmerki NEEN (kwalitett, levendigheid bij uitzet, ....)

ONDERTEKENING

Naar waarheid ingevuld,

Handtekening controleur

Handtekening visser
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Bijlage 4

Velligheidsplan vissen bij
WK CO s

Augustus2013

DUPAN
DuurzamePalingsector Nederland

Dit plan is opgesteld

in opdracht van DUPAN

door Magnus van der Meer (COSTA) en Han Walder (Apesca) in samenwerking met RWS en
NUON

INHOUD

Inleiding

Uitvoering visserij
Overleg tussen partijen
Beschrijving vislocaties
Veiligheidsplan

aghownNE
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Inleiding

In het kader van het Nederlandse Aalherstelplan wordt door DUPAN projecten uitgevoerd

voor het verbeteren van de uittrek van schieraal uit Nederland. Deze Paling Over De Dijk

(PODD) projecten behelzen het voor migratieknelpunten wegvangen van schiezaham

het knelpunt weer uit te zetten. De belangrijkste Nederlandse migratieknelpunten voor

schieraal zijn door onderzoeksinstituut Imares vastgesteld. In ons land vol polders gaat daarbij

in de meeste gevallen om gemalen die niet passeerbaar zijn vi@vasthechter, ook

WKCO6s Dblijken moeilijk passeerbaar te zijn v
voor ®®n of meerdere WKCO6s schieraal wegvang

Dit document bevat het veiligheidsplan voor de uitvogruan de PODD visserij voor de
WKC van Amerongen in 2013.

Uitvoering van de visseri

Paling kan over het algemeen het best (meest efficiént) gevangen worden door fuiken. Hierbij
kunnen afhankelijke van de plaatselijke omstandigheden verschillendersfuoken

gebruikt worden, waarbij hokfuiken en schietfuiken het meest gebruikelijk zijn. Hokfuiken
kunnen bij WKC6s gebrui kt worden op plaatsen
stroming minder sterk is. Schietfuiken kunnen gebruikt worderevesah de oever af.

Voor het PODD visserij bij de WKC worden beroepsvissers ingeschakeld voor het uitvoeren
van de visserij. Per locatie worden twee ervaren beroepsvissers ingeschakeld die in een bootje
de fuiken afhankelijk van de omstandigheden en weng&en tot drie keer per week lichten.

De visserij wordt gecontroleerd door vrijwilligers vanuit de sportvisserij, meestal vanaf de
oever. Bij de controle wordt gelet op de kwaliteit van de schieraal, wordt er op toegezien dat

de bijvangst weer overboogde z et wor dt i n hetzelfde water,
schieraal geregistreerd per lengteklasse (schieraal langer of korter dan 50 cm) en wordt er
toegezien op het stroomafwaarts weer op de juiste manier uitzetten van de schieraal.

De visserij en d uitzet van de schieraal wordt uitsluitend gestart en uitgevoerd wanneer
zowel vissers als controleur aanwezig zijn. De zogenaamde 100% controle is een harde eis
van het ministerie van EZ voor het verlenen van de ontheffing voor PODD uitvoering.

Overleg tussen betrokken partijen

De plaatsen waarop de visserij wordt uitgevoerd en het schema voor het plaatsen en lichten
van de fuiken wordt in overleg tussen vissers, controleurs, RWS en NUON vastgesteld
voordat de visserij aanvangt. RWS verstrekt visesarsontroleurs informatie die voor hen

van belang kan zijn, bijv. werkzaamheden nabij de centrales. Fuiken worden uit het water
gehaald op het moment dat het debiet te hoog dreigt te worden om veilig te kunnen werken.
Per WKC wordt hiervoor een protocolggsteld. Voor het betreden van het terrein melden de
vissers en de controleur zich bij de dienstdoende sluismeester.

DUPAN medewerkers zorgen er voor dat voor de aanvang van de visserij alle betrokkenen
namen en telefoonnummers hebben van alle andeakketren (vissers, controleurs +
betrokken sportvisserij organisatie, sluiswachters (& WKC personeel?), NUON, RWS,
betrokken DUPAN medewerkers); zie tabel op volgende bladzijde.
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Personen waarmee overlegd moet worden over visserij in afhankelijkheid van het
debiet:

Vissers Frans Komen Jr. 06-2195.1174
Frans Komen Sr. 0571:273.707
NUON Jan Smmk 06-5236.4887
Wim van Lent 06-2188.0344
RWS Henk van Rheede 06-5376.0483
Margriet Schoor 06-2278.8123
Sluismeester Amerongen 0343571.344
DUPAN Han Walder 06-4309.4369
Magnus van der Meer 06-1297.4176
Controle Frank Bosman 026-321.2045
(Sportvisserij)

Bij hoge debieten kan er niet gevist worden. De debieten en de verwachte debieten per rivier
worden vermeld op de website van Rijkswaterstamlv.actuelewatestanden.nl\VVoor er

gestart wordt met vissen zal worden afgesproken bij welk debiet er overleg plaats dient te
vinden met RWS, NUON en sluiswachter over het voortzetten van de visserij en bij welk
debiet het tuig onmiddellijk moet worden verwijderd. Dgeser is verplicht zich op de hoogte

te stellen van het huidige en verwachte debiet gedurende de hele periode van 1 september tot
1 december en zal handelen in overeenstemming met die kennis.

De visser is gemachtigd op eigen initiatief het vistuigetevijderen indien daar in zijn ogen

goede veiligheidsredenen voor zijn of wanneer er gerede kans bestaat op beschadiging van de
netten (bijv. doordat er veel vuil in het water meekomt), maar moet dat wel van te voren
melden aan DUPAN. Zodra volgens wathiberder (of DUPAN) het huidige of het

verwachte debiet daartoe aanleiding geven, kan zij verordenen dat het tuig zo spoedig
mogelijk (doch in ieder geval binnen 24 uur) verwijderd moet zijn.

Debiet Handeling

Minder dan 400 ni3ec. Er wordt gevist

Tussen 400 en 450 reéc. Visser haalt tuig er uit adverlegt met
RWS/NUON en DUPAN voordat er doorgevist
kan worden

Boven de 450 ntSec. Visser is gestopt met vissen en haalt tuig er
onmiddellijk uit.

Beschrijving van de vislocaties

Bij de WKC word gevist tussen de huidige ballenlijn die bedoeld is om scheepvaart weg te
houden van de stuw en het innamepunt van de WKC. Het gebied direct voor de WKC mag
niet worden bevist. Dat gebied zal worden afgebakend met een (nog nieuw te bevestigen)
ballenlijn. Deze nieuwe ballenlijn is er vooral op gericht om in geval van nood makkelijk
vastgegrepen te kunnen worden.
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Een kaart van het gebied met daarop aangegeven de vislocaties waarbinnen de visser naar
eigen inzicht hokfuiken en schietfuiken kan plaatseteimantallen die worden genoemd in
het uitvoeringsplan.

/4
////

— schietfuik 1\_+/W1 A
? ijokpu{k lZ.{/{MIiS

allee Voouwzle~ voun e\%g4€ Qg\/& vv\&v;kex{wfj

-’
Visvokl, | 3

In bovenstaande figuur zijn de meest ideale locaties voor het vangen van schieraal in het
stuwkanaal van WKC Amerongen aangegeven. Niet alle locaties zullen gebruikt worden: de
fuiken zullen geplaat worden afhankelijk van de omstandigheden en de vangsten. De

locaties 5,7, 8, 11, 12, 13, 14 en 15 bevinden zich in een gebied waar de visrechten
toebehoren aan de sportvisserij. Of er hier gevist gaat worden zal niet alleen afhangen van de
omstandigheen, maar ook of sport mogelijkheden ziet om beroepsvisserij in dat gebied toe te
staan.
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Veiligheidsplan

Risico

om welk risico gaat het

Preventie

wat wordt gedaan om te voorkomen dat het gebeurt

Maatregel

welke actie wordt er ondernomen als het risico zich toch voordoet

TIJIDENS HET VISS

1 Erwordtiemand onwel aan boord

Bij onweer wordt niet gevist

Aan boord is altijd een telefoon aanwezig
Controleur is in bezit telefoon

Aanlandingplaats is minder dan 1 km van visplek
Boot is voorzien van buitenboordmotor

Er wordt uitsluitend gevist binnen gezichtsafstand va
de oever

De aanlandingsplaats biedt ruimte voor ziekenauto
Er wordt uisluitend overdag gevist tijdens de werktijd
van de sluismeester: dat is altijd behalve van za 20 u
tot zo 8 uur en van zo 20 uur tot ma 6 uur.

Beide vissers zijn volwassen met een goede gezondBéidiekte wordt niet gevist

Vissers zijn op de hoogte van weersverwachting en
handelen in overeenstemming daarmee

Tweede man aan boord of controleur belt 112. De
sluismeester wordt op de hoogte gesteld en verzoch
hek open te maken voor hulpdiensten

Controleur op de oever loopt dijk op om hulpdienst ¢
te vangen

2 lemand raakt overboord Vissers zijn verplicht aan boord altijd een zwemvest [Controleur controleert voor aanvang van de visserij; ¢
dragen wordt een zware boete opgelegd bij niet-dragen
In de boot is een deugdelijk anker en een aangelijnd Controleur controleert voor aanvang van de visserij
reddingsboei voor direct gebruik aanwezig
Er wordt overlegd over wel of niet door blijven visserVissers stellen zich dagelijks op de hoogte van de
zodra het debiet van 400m3/seconde bereikt lijkt te [(verwachte) stroomsnelheden
gaan worden. Bij een debiet boven de 450m?3/second
wordt er niet meer gevist.
Er wordt niet gevist bij windkracht 7 of meer. Vissers zijn op de hoogte van weersverwachting en

handelen in overeenstemming daarmee
Er wordt uitsluitend gevist met twee vissers aan booid
Er wordt niet snel (sneller dan 12 km/uur) gevaren
Vissers houden zich aan het BPR
Beide vissers aan boord zijn ervaren vissers
Aan boord is altijd een telefoon aanwezig
Controleur is in bezit telefoon Controleur of tweede man aan boord belt 112
Er wordt uitsluitend gevist in de daarvoor aangewezgSteeksproefsgewijze controle NVWA op tijdstippen €
gebieden buiten de aanvoerkom van de WKC (zie kgplaatsen waar gevist wordt
Er wordt uitsluitend gevist binnen gezichtsafstand valControleur op de oever loopt dijk op om hulpdienst ¢
de oever te vangen
TIJIDENS AANLANDEN, CONTROLE VANGST EN UITZET
3 lemand wordt onwel Zowel vissers als controleur in bezit van telefoon Er wordt onmiddellijk contact opgenomen met 112 en
sluismeester wordt op de hoogte gesteld

Er wordt uisluitend overdag gevist tijdens de werktijd De sluismeester wordt op de hoogte gesteld en
van de sluismeester: dat is altijd behalve van za 20 uverzocht hek open te maken voor hulpdiensten
tot zo 8 uur en van zo 20 uur tot ma 6 uur.
De aanlandingsplaats biedt ruimte voor ziekenauto

4 lemand valtin het water De controleur houdt zich op veilige afstand van de |Er wordt onmiddellijk contact opgenomen met 112. D

wateroever en volgt eventuel instructies van beheer
centrale of sluismeester inmiddelijk op.

Tijdens het wegen en tellen van de schieraal wordt
gewerkt op tenminste vier meter afstand van het wat|
Schieraal wordt stroomafwaarts van de centrale uitgsg
op een locatie waar de vis vanachter een hek wordt

sluismeester wordt op de hoogte gesteld en verzoch
hek open te maken voor hulpdiensten

uitgezet.

Opmerkingen bij het vei

1 Voor het veiligheidsplan in werking kan treden moet eerst de ballenlijn voor de WKC

ligheidsplan:

vervangen worden.
1 Dit veiligheidsplan is bekend bij zowel de vissers als controleurs.
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Bijlage 5

StandpuntenwaaroverKust & Zedheeeft gedebatteerdmet
bDIsQ

Onderstaand enkele standpunten die in de discussie met de Projectgroep Aalherstel (PGA)
naar voren zijn gebracht:

(0]

De PGAs nietgekanti S3Sy RS {SNYyo22RaOKI L) @y KSi
5A21¢3 YI I NJ ¢St ze@érnafadsryg achifeilen VBUPAN dBdisii. R S
bekostigd worden uit de consumptie van paling. Zij zijn voortetzal

vangstverbodp palingen menen dat de Overheid dpalingsector daarvoor

moet compenseren.

PGAvolg trends en geen absolute aantallen. Aangezien de trend van de paling
neerwaartsisedt SNJ y23 YI NI m 22 20SNJ Aa @Iy RS
y n Bahteren zij de IUCHist en zeggen dat de paling een ernstig bedreigde

diersoort is.

WNF stelt dat de paling ernstiger bedreigd is dan de tijger of p&nde

paling staat op de rode lijst van déswijzeren mag dus niet gegeten worden.

Stichting De Noordzee is van mening digsen op een dermate bedreigde

diersoort niet duurzaam kan zijn. Daarkgmt dater nog nooit

wetenschappelijk bewezeisRI & RS dzA G1T SGGAYIEALINRINI YYI
effectief zijn.

Het volwassen palingbestand in Nederland is in vijftig jaar met 95% afgenomen.

In Europa is het glasaalbestand (jonge paling) minder dan 1% van wat het was

in de jaren tachtig. Het solgens de Projectgroep Aalherstelerduidelijk dat

de paling beschermthoet worden en niet geconsumeerdag wordenonder

KSG 12L12S WRdzdzNJ I S O2y &adzYLIGAS LI fAy3IQ
DePGAis van mening dat DUPAN niet mag communiceren over duurzaamheid.

Vissen op ernstig bedreigde diersoorten kan nooit duurzaam zijn. Temeer

omdat er voor dekweek in het wild gevangen glasaal nodig is.

Het uitzetten van opgekweekte palingusigens de PGHAiet effectief, zoals

beschreven in een rapport van ICES uit 2010.

Bijlage 6 Top 58 Imares schieraalmigratieknelpunten

6) Panda, herfst 2013 (uitgave WNF)
7) zie www.noordzee.nl/themas/duurzameisserij/duurzamepalingbestaatniet/#sthash.n2BSLVh6.dpuf)
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Bijlage 6: Belangrijke migrdeknelpunten voor PODD volgens IMARES
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